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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tavoitteet ja toteutus 
 
Opinnäytetyön kohteena toimii Tuupalan uusi puurakenteinen koulu. Rakennus on puurakenteinen, 
ja sen kantavana runkona toimii CLT-elementti. Opinnäytetyössä tarkastellaan CLT-elementtien kos-
teuden- ja olosuhdehallintaa rakentamisen eri vaiheissa. Tarkoituksena on tutkia miten edellä maini-
tut asiat ovat toteutettu rakennushankeen eri vaiheissa aina tehtaalta luovutukseen saakka ulottu-
valla ajanjaksolla, mitä toimenpiteitä ja suunnitelmia kosteudenhallinta vaatii. Opinnäytetyötä varten 
haastateltiin vapaamuotoisella haastatteluilla työmaan henkilöstöä, valvojaa sekä CLT- tehtaan edus-
tajaa. 
Opinnäytetyö koostuu kahdesta eri osasta jotka ovat teoriaosia ja haastatteluosio. Teoriaosion läh-
teenä on käytetty pääsääntöisesti RT-kortiston ja RIL:in julkaisuja sekä kuivaketju10 nettisivustoa. 
 
Tavoitteena on saada kattava dokumentti, miten kosteus- ja olosuhdehallinta on tapahtunut raken-




Tilaajan opinnäytetyölle toimii Kuhmon kaupunki ja työn toimeksiantajana toimi hankevastaava 
Markku Pääkkönen. Kuhmon kaupunki on kunta, joka sijaitsee Itä-Suomessa Kainuun maakunnassa 
ja siellä on asukaita vajaat 9000 henkilöä. Uuden koulurakennuksen rakentamispäätöksen takana oli 
Kontion vanhan koulurakennuksen sisäilmaongelmat, joiden johdosta AVI oli antanut koululle käyttö-
aikaa elokuuhun 2017. Vanhan koulurakennuksen korjauskustannukset olisivat olleet liki samat ja 
eikä rakennuksen sisäilmaongelmat olisi välttämättä poistuneet. Uusi rakennus sijaitsee vanhan Tuu-
palan koulun viereisellä hiekkapohjaisella tontilla, jolla sijaitsi aikaisemmin Kuhmon yhteislukion tilat, 
jotka purettiin vuonna 2015. 
 
Kohteen rakennuttamisprosessi on edennyt siten että hankesuunnitelma on tehty kesällä 2014, 
jonka jälkeen on kilpailutettu suunnittelu ja valittu eri suunnittelualojen suunnittelijat. Urakkakilpailu 
järjestettiin ensimmäisen kerran 12/2015 jonka jälkeen suoritettiin kustannussyistä suunnitelmien 
tarkistus. Toinen urakkakilpailu järjestettiin 5/2015. Kohteen rakentaminen aloitettiin kesällä 2015 ja 
kohteen käyttöönotto tapahtui 2/2018. Pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Kuoma Oy ja kohteessa 
käytetyt CLT-elementit tulevat Crosslam Oy:n tehtaalta.  
 
1.3 Lyhenteet ja määritelmät 
 
CLT= (Cross Laminated Timber) Massiivipuulevy, joka koostuu ristiin liimatuista puukerroslevyistä. 
Tasapainokosteus= Kosteuspitoisuus, jolloin puuhun ei imeydy ilmasta kosteutta eikä se luovuta 
kosteutta ilmaan. 
Höyrysulku= Rakenneosa joka on höyrytiivis, estää ilmassa olevan vesihöyryn siirtymisen. 
YM= Ympäristöministeriö 
 
         




2.1 Kosteus- ja olosuhdehallinta  
 
Kosteusvaurioihin ja niistä syntyviin homeongelmiin on monia syitä. Yleensä ongelmia syntyy, kun 
hankeen ohjauksessa, suunnittelussa, rakentamisvaiheessa, rakennuksen ylläpidossa tai käytössä on 
tehty virheitä, laiminlyönti, tai syntynyttä vauriota ei ole hoidettu asiallisesti oikeaan aikaan. Lait, 
asetukset, ja viranomaismääräykset ohjaavat kattavasti rakennuksen kosteudenhallintaa ja asettaa 
sille erinäisiä vaatimuksia. Homeongelmat rakennuksissa johtuvat aina rakenteiden kostumisesta. 
Homeongelman ainoa ratkaisu on, että haitallisia kosteuskertymiä ei pääse kertymään ja että kos-
teusvaurioita ei pääse syntymään. Tämä tapahtuu: 
 suojaamalla rakenteet rakentamisen ja käytön aikana, jotta kosteus (vesi, höyry tai lumi) ei 
tunkeudu rakenteisiin 
 pintarakenteiden haitallinen kostuminen estetään 
 huolehtimalla siitä, että rakenteet ja pinnat jotka mahdollisesti kostuvat pääsevät kuivumaan 
pikaisesti, joko itsestään tai kuivattamalla joko mekaanisesti tai lämpöä ja ilmanvaihtoa hyö-
dyntäen (RIL 250-2011, 11.) 
 




KUVA 1. Kymmenen keskeisintä kosteusriskiä (Kuivaketju10.fi) 
 
Ympäristöministeriö on julkaisut asetuksen rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta joka ohjaa 
rakentamista kosteudenhallinnan osalta sen eri vaiheissa. Asetus koskee uusien rakennusten kos-
teusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista. Asetus noudattaa pitkälti nykyistä rakenta-
mismääräyskokoelman osaa C2 (1998), jonka uusi asetus korvaa. Uudessa asetuksessa on tarken-
nettu rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä säädöksiä, jotka ohjaavat kosteustekni-
sesti terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen (ym.fi.) Asetus on astunut voimaan 1.1.2018. 
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 Asetus ohjeistaa rakennuksen kosteusteknisestä toiminnasta seuraavasti: 
Sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi, lumi tai jää ei 
saa haittaa aiheuttaen kulkeutua rakenteisiin. Sadevesi tai lumi ei saa kulkeutua eikä 
kosteus saa kerääntyä vaipparakenteisiin myöskään ikkunoiden, ovien tai muiden 
vaippaan liittyvien rakenteiden rakennusosien ja laiteiden kautta. Rakennuksen vai-
pan ja sen rakennekerrosten liitosten on muodostettava kokonaisuus joka estää 
tuulta, viistosadetta ja tuulenpainetta kuljettamasta vettä vaipan pintaa pitkin raken-
teisiin. 
Rakennuskosteuden ja rakenteisiin ulko- tai sisäpuolelta satunnaisesti kulkeutuvan 
kosteuden on voitava poistua haittaa aiheuttamatta. Pinnoilta kastuvien rakenteiden 
on kestettävä veden vaikutus (ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteustekni-
sestä toimivuudesta, 2017, 5§.) 
 
Merkittävimpien kosteusriskien torjuminen alkaa suunnitteluvaiheessa. Suunnitellussa tulee raken-
nuksen kosteustekninen toimivuus huomioida ja rakenteet tulee suunnitella siten, ettei kosteuspitoi-
suus aiheuta merkittävää haittaa rakenteiden toiminnalle ja käytölle. Suunnittelussa tulee varautua 
siihen, että rakenteet voivat satunnaisesti kastua ja niillä tulee olla kyky kuivua riittävän nopeasti. 
(kosteudenhallinta.fi.)  
 
2.1.1 Kosteudenhallinnan tavoitteet 
 
Kosteudenhallinnan tarkoitus on ylimääräisen ja vahinkoa aiheuttavan kosteuden syntymisen estämi-
nen suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja käytön keinoin. Siihen kuuluu kosteuden hallinta kaikissa 
muodoissa (vesi, lumi, jää, höyry) 
Rakennushankeen kosteus- ja homevaurioiden estämisen pääkohdat ovat esitetty alla olevassa ku-
vassa. (kuva 2.)  
 
 
KUVA 2. Kosteudenhallinnassa huomioitavia asioita (RIL 250-2011 Kosteuden hallinta ja homevau-
rion estäminen 2011,12)  
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Rakennushankeen kannalta tärkeimmät vaiheet liittyen kosteudenhallintaan ovat: 
 hankesuunnittelu 
 rakennesuunnittelu 




Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset tavoitteet koskien laajuutta, 
toimivuutta, laatua, kustannuksia ja ylläpitoa. Valmisteluvaiheessa tehdään tarvittavat selvitykset ja 
määritetään alustava toteutusmuoto. 
 
Rakennussuunnittelussa laaditaan suunnitelmat, tuotemääritelmät rakentamista ja rakentamispalve-
luhankintoja varten. Tähän sisältyy myös tuote- ja järjestelmäosasuunnittelua. 
 
Rakentamisen valmistelussa kilpailutetaan ja organisoidaan rakentamistehtävät, käydään sopimus-
neuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. 
 
Rakentamisvaiheessa varmistetaan, että sopimuksenmukainen toteutus ja lopputulos toteutuvat. 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan rakennuksen valmistuminen. 
 
Käyttöönotossa varmistetaan eri järjestelmien toiminta ja annetaan käyttöön opastus ja luovutetaan 
huoltokirjan aineisto huollosta vastaaville henkilöille (kosteudenhallinta.fi.) 
 
2.1.2 Rakennushankeen erityispiirteet 
 
Sisäilman laadun kannalta oppilaitoksen tilat ovat vaativia, koska tiloissa on ajoittain suuria ihmis-
määriä. Tämän johdosta ilmaan muodostuu normaalia suurempia epäpuhtausmääriä ja ilmanvaihdon 
tarve on suuri. Myös käyttäjistä suurin osa on herkkiä ilman erinäisille epäpuhtauksille (pieniä lapsia) 
Sisäilmastolla on merkitystä terveyteen, viihtyvyyteen, työtehoon sekä oppimiseen. Näiden olosuh-
teiden takaamiseksi sisäilmastoluokituksen tulee olla vähintään luokkaa S2 (RT 96-10939 Koulura-
kennus tilasuunnittelu, 4.) 
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KUVA 3. Valmis koulurakennus (facebook.com/tuupalanpuukoulu) 
 
S2 sisäilmaluokitus tarkoittaa hyvää sisäilmastoa eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja eikä rakenteissa 
ole ilmanlaatua heikentäviä vaurioita. Lämpöolot ovat hyvät eikä vetoa yleensä esiinny. Ylilämpene-
minen on mahdollista kesäaikaan ja tiloissa on käyttöolosuhteisiin nähden hyvät ääni ja valaistusolo-
suhteet (RT 07-10946 Sisäilmaluokitus 2008,4.) Tähän tasoon päästäkseen rakennusmateriaalien 
tulee olla pölyä keräämättömiä M1- luokan pienipäästöisiä pintamateriaaleja. Kiinto- ja irtokalustei-
den osalta tulee niidenkin päästöluokan olla M1. (RT 96-10939 Koulurakennus tilasuunnittelu, 4.) 
 
 
KUVA 4. Terve talo kortin tavoitetasot ja vaatimustasot S2 sisäilmaluokkaan (RT 07-10805) 
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P- luokitus tarkoittaa rakennustöiden puhtausluokkaa jolla varmistetaan, että tilat ovat puhtaat, kun 
ne luovutetaan käyttäjälle, eikä käytön aikana sisäilmaan kulkeudu epäpuhtauksia jotka ovat peräi-
sin rakennusajalta. (RT 07-10946 Sisäilmastoluokitus 2008, 10.) 
 
Märkätiloissa vesi ei saa valua eikä siirtyä kapilaarivirtauksena märkätilasta ympäröiviin rakenteisiin 
ja huonetiloihin. Rakenteilla jotka altistuvat vedelle tai kosteudelle, tulee altistuvien pintojen takana 
olla vedenerisyys. Märkätilojen kattorakenteiden on kestettävä roiskevesiä ja korkeaa ilman kosteus-
pitoisuutta.  Vedeneristyksen tulee muodostaa kokonaisuus, joka on tiivis kaikilta kosteuseristetyiltä 
pinnoilta. Lattiapäällysteen tai lattian alla olevan vedeneristyksen on liityttävä vedenpitävästi seinän 
vedeneristykseen. (YM asetus rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta, 28§.) 
 
Kriittisiä kohteita rakennusteknisesti ovat: 
 sadevesien ohjaus ja poisto rakennuksen läheltä 
 salaojituksen toimivuus 
 märkätilojen varmuus ja kestävyys 
 ilmanvaihto ja sen toimivuus 
 katon ja julkisivut ovat kunnossa (sateensuoja ulkopuolella, tiiviys sisäpuolella) 
(RIL 250-2011, 91.) 
 
2.2 Rakennuttajan tehtävät ja valvonta kosteuden- ja olosuhdehallinnan osalta 
 
Ympäristöministeriön asetus velvoittaa rakennus hankkeeseen ryhtyvän liittyen kosteudenhallintaan: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhal-
lintaselvityksen laatimisesta. 
Rakennushankeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällytettävä hankeen yleistiedot, 
vaatimukset kosteudenhallinnalle hankeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt 
kosteudenhallinen vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöre-
surssit. Rakennushankeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällytettävä myös tieto 
hankeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä (YM asetus raken-
nusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 2017, 12§.) 
 
Tilaajalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Hänen huolehtimisvel-
vollisuus on määritelty maankäyttö ja rakennuslaissa. (kuivaketju10, tilaaminen, 2017.) 
 Rakennuttajan lain määräämät velvoitteet on käyty läpi kohdassa 2.2.2 Rakennuttajan tehtävät. 
 
Hänen tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että hanke johdetaan, suunnitellaan ja rakennetaan siten, 
ettei kosteusongelmaa pääse syntymään. Vastuu siirtyy omistajalle/käyttäjälle käyttö- ja ylläpitovai-
heessa takuuehtojen puitteissa. Suunnitelmien noudattaminen ja valvonta ovat toteutusvaiheessa 
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Viranomaisvalvonnan tehtävät on velvoitettu maankäyttö-ja rakennuslaissa seuraavasti. 
Rakentamista koskevien säädösten noudattamisen valvonta kuuluu ensisijaisesti ra-
kennusviranomaisille. Maankäyttö- ja rakentamislaki määrittää viranomaisen velvoit-
teet: Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittami-
sesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisten päättämissä 
työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin 
seikkoihin. (Maankäyttö-ja rakennuslaki 1999, 149§.) 
 
2.2.1 Rakennuttajan tehtävät 
 
Rakennuttajan tehtäviä ohjaa maankäyttö ja rakennuslaki. Siinä määritellään eri tehtävät mitä ra-
kennuttajan on huolehdittava ja otettava huomioon.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-
van mukaisesti. (Maankäyttö-ja rakennuslaki 1999, 119§.) 
 
Rakennuttajan on selvitettävä, että rakennushankkeessa toimivilla suunnittelijoilla ja työnjohtajilla 
on tehtävien vaatimukseen nähden riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. (Maankäyttö-ja raken-
nuslaki 1999, 119§.) 
 
 
Rakentamisen laatu koostuu kahdesta asiasta, lopputuotteen laadusta ja prosessin laadusta. Raken-
nuttajan kannalta on tärkeää lopputuotteen korkea laatu, mutta siihen päästään varmistamalla pro-
sessin hyvä laatu. Tavoitteiden asettelussa määritellään hankeen laatutavoitteet, myös kosteustekni-
set ja ne suhteutetaan arvioituihin rakennus- ja käyttökustannuksiin. 
Rakennuttaja on yleensä käyttäjä tai edustaa häntä. Tällöin päätöksentekotilanteessa tulee käyttö- 
ja ylläpitonäkemykset tuoda esille ratkaisuja hyväksyttäessä (RIL 250-2011, 39.) 
 
Yleiset rakennuttajan tehtävät liittyen kosteudenhallintaan: 
 asettaa kohteelle laatutavoitteet kosteudenhallinnan osalta ja ne ovat selkeästi määritelty ja 
dokumentoitu. Ne tulevat selkeästi esille hankeen asiakirjoista. 
 varaa riittävät resurssit suunnitteluun ja toteutukseen kosteudenhallinnan laatutavoitteiden 
puitteissa 
 määrittelee tiedonvaihtotavat eri osapuolten välille 
 suunnittelu ja toteutushankinoissa varmistetaan yritysten riittävän osaamisen (referenssit) ja 
sen että, yrityksillä on riittävät resurssit 
 varmistaa että vastuussa olevilla suunnittelijoilla on tarvittava pätevyys ja kelpoisuus han-
keen vaatimustasoon nähden 
 varmistaa että valituiksi tulleilta yrityksiltä löytyy laadunhallintajärjestelmä 
 määrittää muutoksien käsittelyyn rakentamisen aikana selkeät menettelytavat 
 nimeää hankkeeseen sen vaativuuteen nähden tarpeellisen määrän valvojia ja tarkastajia, 
joiden tehtäviin kuuluu mm. kosteusteknisen toteutuksen laadun valvonta. 
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2.2.2 Sopimukset  
 
Rakennuttajan käytännön keinot hallita kosteudenhallinnan toimenpiteitä on sidottu pitkälti urakka-
malliin ja niissä käytettyihin sopimuksiin. 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee tuoda esille kosteudenhallinnan tavoitteet ja menettelytavat selke-
ästi, elleivät ne kuulu jo viranomaismääräyksiin tai yleisesti käytettyjen sopimusehtojen piiriin. Sopi-
muksen laadintavaiheessa tulee viimeistään varmistaa, että menettelyt ja vaatimukset ovat kirjattu 
selkeästi sopimuksiin ja liitteenä oleviin asiakirjoihin. Tarjousneuvotteluissa täytyy varmistaa, että 
tarjoaja on huomioinut kosteudenhallinta asiat, ymmärtää ne, ja pystyy noudattamaan vaadittuja 
menetelmätapoja. Sopimuksissa on tärkeää tuoda esille, miten niissä esitettyjä hallintakeinoja tul-
laan valvomaan (RIL 250-2011, 40-41.) 
 
2.2.3 Rakennuttajan valvonta 
 
Rakennuttaja käyttää hankeen haastavuudesta ja laajuudesta riippuen osaavia valvojia ja tarkastajia 
tarpeellisen määrän. Työmaavalvoja toimii työmaalla rakennuttajan edustajana, ja valvoo että hanke 
etenee suunnitelmien ja sopimusasiakirjojen mukaisesti (RIL 250-2011, 41.) 
 
2.3 Kosteus- ja olosuhdehallinta suunnitelmavaiheessa 
 
Kosteudenhallinnan kannalta suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa paljon rakennuksen terveelli-
syyteen ja toimivan rakennuksen syntyyn eri suunnittelualojen ratkaisuilla. Kosteudenhallinta on yksi 
tärkeä suunnittelukriteeri muiden vaatimusten ohella. Energiatehokkuuden ja kosteudenhallinnan 
hyvät ratkaisut ovat usein täysin yhteneväiset (esim. vaipan tiiveys ja ulkopinnan hyvä kosteustekni-
nen toiminta). Suunnitelmavaiheessa otetaan kantaa rakennuksen rakennusfysikaaliseen toimintaan 
ja toteutukseen (RIL 250-2011,43.) 
 
Suunnittelualojen ristiriitojen välttämiseksi suunnittelualojen tulisi tehdä yhteistyötä ja suunnittelu-
vaiheessa järjestää yhteissuunnitelupalavereita joissa suunnitelmien yhteensopivuus varmistetaan ja 
arvioidaan ristiriitakohtia (kuivaketju10.fi.) 
 
Suunnitelmavaiheen kosteustekniset vaatimukset velvoitetaan ympäristöministeriön asetuksessa 
seuraavasti: 
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mu-
kaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoi-
tuksensa mukaisesti täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset 
tekniset vaatimukset. 
Rakennuksen rakenteiden ja rakennusosien on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasi-
tukset huomioon ottaen kosteusteknisesti toimiva niiden suunnitellun käyttöiän ajan. 
Rakennuksen liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen rakennuksen osiin 
tai sisäpinnoille ei saa vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa rakennuksessa oleskele-
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2.3.1 Pääsuunnittelijan tehtävät 
 
Pääsuunnittelija toimii suunnittelutiimin vetäjänä. Pääsuunnittelijan vastuuseen kuuluu määritellä 
rakennuttajan ja tarvittaessa muiden suunnittelualojen ja asiantuntijoiden kanssa kohteen laatuta-
voitteet, joihin liittyvät oleellisena osana kosteudenhallinnan tavoitteet. Kaikki osapuolet osallistuvat 
vuorovaikutteisesti omalla asiantuntijuudella ja huolehtivat siitä, että kaikki tavoitteet siirtyvät suun-
nitelmiin. Pääsuunnittelijan johdolla eri alojen suunnittelijat kehittävät omat ratkaisunsa siten että 
kustannusvertailujen ja laatukriteerien perusteella voidaan lopulliset suunnitelmat ja päätökset tehdä 
(RIL 250-2011,43.) 
 
2.3.2 Rakennussuunnittelijan tehtävät 
 
Arkkitehdin tehtävänä on hankeen alussa luoda toimivat puitteet ja välttää käytön ja toteutuksen 
kannalta riskillisiä ratkaisuja. Arkkitehti laatii vaipparakenteen ja siihen liittyvät detaljit sekä määrit-
tää rakennuksen korkoaseman sekä määrittelee rakennuksen ympäristön (RIL 250-2011, 43.) 
 
2.3.3 Rakennesuunnittelijan tehtävät 
 
Rakennesuunnittelija tukee arkkitehtiä erityisesti vaipparakenteiden ja märkätilojen rakenteiden ja 
rakennusosien suunnittelussa. Tästä yhteistyöstä tulee syntyä kosteusteknisesti sekä arkkitehtoni-
sesti toimivat ratkaisut. Jos kohteessa ei ole erillistä rakennusfysiikan suunnittelijaa, vastaava raken-
nesuunnittelija vastaa tämän osa-alueen suunnittelusta. Vastaava rakennesuunnittelija vastaa myös 
oman työn yhteensovittamisesta eri osa-alueiden kesken ja varmistaa että, suunnitelmat muodosta-
vat kattavan kokonaisuuden.  
 
Erityistehtävät jotka liittyvät vastaavan rakennesuunnittelijan kosteudenhallinnan laadunvarmistuk-
seen ovat: 
 vastaa rakenneteknisestä laadusta jotka, suunnitellaan arkkitehtisuunnitelmien pohjalta 
 vastaa oman rakennesuunnittelun laadusta työnsä osalta 
 toimittaa tarvittavat tiedot osarakennesuunnittelijalle (mm. tiedot kuormista ja mitoista) ja 
varmistaa että, tiedot on ymmärretty oikein ja että laaditut osarakennesuunnitelmat ovat 
tarpeeksi kattavat ja ne ovat yhteensopivat liittyvien rakenteiden kanssa 
 varmistaa eri suunnitteluosapuolten tekemät rakennesuunnitelmat ovat yhteensopivat 
 osallistuu sovitussa laajuudessa työmaa- ja tuotantotarkastuksiin (RIL 250-2011, 44.) 
 
2.3.4 Muut suunnittelualat 
 
IV-suunnittelija varmistaa omalla ilmanvaihtosuunnitelmallaan, että tavoitteen mukainen sisäilmasto 
täyttyy ja yhteistoiminta rakennejärjestelmän kanssa toteutuu. 
 
LV-suunnittelija osallistuu pihan ja rakennuspohjan vedenpoiston hallintaan sekä suunnittelee toimi-
van lämpö- ja vesijärjestelmän. 
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Sähkösuunnittelija osallistuu tarvittaessa suunnitelmilla rakennuksen osakohteiden esim. kosteiden 
tilojen lämmitystarpeiden tyydyttämiseen. 
 
Erityisasiantuntijat osallistuvat hankekohtaisesti. Tällaisia suunnittelunaloja ovat esim. energiatekni-
nen suunnittelu, automatiikkasuunnittelu ja akustinen suunnittelu (RIL 250-2011, 44.) 
 
2.4 Kosteus- ja olosuhdehallinta tehdasolosuhteissa 
 
Rakennusosien valmistus tapahtuu teollisesti hallituissa olosuhteissa suojassa sään vaikutuksilta. 
Näin ehkäistään haitat joita säänvaihtelu aiheuttaa. Rakennusosista on annettu kosteussuositukset 
joita, noudatetaan valmistuksessa ja laatujärjestelmästä voidaan tarkistaa dokumentoitu laatu. 
Puutuotteet joita käytetään rakennusosissa ovat teollisesti valmistettuja ja kuivattuja, ja niiden kos-
teus ylitä sallittuja raja-arvoja. Ennen asennusta tarkistetaan valmistajan laatujärjestelmän mukai-
sesti puutuotteiden kosteusprosentti (puuinfo.fi.). SFS määrittää käytetyn puutavaran kosteuspitoi-
suuden ja tehtaalla tuotantolinjaston olosuhteet. 
 
Standardi SFS-EN 16351 mukaan tuotanto-ja tiloissa joissa liima kovettuu ilman lämpötilan ja suh-
teellisella ilman kosteudella tulee varmistaa, että liimasauman vaatima lämpötila saavutetaan ja että 
rakenneosan kosteuspitoisuudessa ei tapahdu haitallisia muutoksia liiman kovettumisen aikana. Tuo-
tantotilojen lämpötilan tulee vähintään olla 15 °C. 
 
Liiman valmistajan ohjeita on noudatettava ja liimasaumojen kovettuessa paineen alaisena ja sen 
jälkeen tulee ilman lämpötilan olla vähintään 18 °C. Ilman suhteellinen kosteus tulisi olla 40 % - 75 
% välillä ja liiman kovettumisen aikana vähintään 30 % (SFS-EN 16351, 2015, 82.) 
 
 
KUVA 5. Havainne kuva CLT-elementeistä (crosslam.fi) 
 
CLT- elementeissä käytetyn puutavaran tulee olla lujuusluokiteltu kuusta tai mäntyä EN-14081-1 
standardin mukaan. Sen kosteuspitoisuus tulee olla (12 ± 2 %). 
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2.4.1 Elementtien suojaus kuljetuksen aikana 
 
Todennetaan ennen kuljetusta että, tuotteiden suojaus on riittävä ja se on ehjä. Tuotteen kuljetus 
tapahtuu työmaalle säältä suojattuna, tai katetulla rekalla. Kuljetuksen ajoitus tapahtuu siten että, 
välivarastoinnin ja siirtojen määrä minimoituu. Elementtinippujen suojaus tulee toteuttaa siten että, 
ne kestävät tarvittaessa vettä. (puuinfo.fi.) 
 
2.4.2 Rakennusosavalmistajan- ja suunnittelijan kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät 
 
Rakennusosien tuotesuunnittelijoiden sekä valmistajien vastuuseen kuuluvat valmisosat, niiden 
laatu, ja suunnittelu. Heidän osa-alueeseen kuuluvia erikoistehtäviä liittyen kosteuden- ja laadunhal-
lintaan ovat: 
 tuotteet valmistetaan noudattaen omaa laatujärjestelmää 
 varmistaa että toimituksen matkassa on rakennusosien varastointiin ja käyttöön liittyvät oh-
jeistukset 
 noudattaa kosteudenhallintasuunnitelmaa, sekä tarkastaa ja täydentää sitä tarvittaessa 
 toimittaa vaadittavat tiedot tuotteistaan ja suunnitelmista vastaavalle rakennesuunnittelijalle 
 toimittaa tuoteosasuunnitelmansa ajoissa vastaavalle rakennesuunnittelijalle ja arkkitehdille, 
jotta he voivat tarkistaa ne ennen osien valmistuksen alkamista. 
 
On äärimmäisen tärkeää että, rakennusosatoimittajat ja eri alojen urakoitsijat sitoutetaan kosteu-
denhallintasuunnitelmaan. Tämä voidaan varmistaa mm. sopimusteknisillä keinoilla (RIL 250-2011, 
94.) 
 
2.5 Kosteus- ja olosuhdehallinta työmaaolosuhteissa 
 
Urakoitsija toteuttaa ja järjestää olosuhteet tilaajan ja suunnittelijoiden määrittelemien tavoitteiden 
mukaan. Urakoitsija tekee työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman, ja sitouttaa aliurakoitsijat nou-
dattamaan sitä. Urakoitsijan puolelta on myös valittu henkilö, joka valvoo, että kosteudenhallinta-
suunnitelmaa noudatetaan. Alla olevissa luvuissa käydään tarkemmin läpi urakoitsijan tehtävät liit-
tyen kosteuden- ja olosuhdehallintaan. 
 
2.5.1 Urakoitsian tehtävät  
 
Kohteen toteuttavat eri alojen urakoitsijat yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja rakenne-
osatoimittajien sekä muiden osapuolien kanssa. Toteutusvaiheessa kosteudenhallintaan liittyvät 
suunnitelmat tarkentuvat tarvittaessa toteuttajan omille menetelmille sopivaksi. Tarvittavilla tarkas-
tuksilla varmistetaan työsuoristusten ja järjestelmien tekninen toimivuus. Työmaan kosteudenhallin-
taan liittyvät toimenpiteet tulee hoitaa asianmukaisesti (kuivumisajat, suojaus).  
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KUVA 6. CLT-elementtien asennus (© Huzza/Huusko Martti, 2017-01-17) 
 
Urakoitsijat vastaavat siitä, että toteutus tapahtuu suunnitelmien mukaisesti ja niihin liittyvät työ-
maatoiminnot ovat viranomaismääräysten ja sopimusasiakirjojen mukaiset. Laadunvarmistukseen ja 
kosteudenhallintaan liittyvät erityistehtävät jotka kuuluvat urakoitsijoille ovat: 
 kosteudenhallintasuunnitelman osalta pääurakoitsija tarkentaa ja täydentää suunnitelmaa 
omalta osalta ja sitoutuu noudattamaan sen sisältöä (suojaus, kosteudenhallinta). 
 pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu huolehtia oman työn ja työmaan laadunvalvonta, joka teh-
dään yhteistyössä hankeen muiden osapuolten kanssa. 
 aikatauluvastuun puitteissa pääurakoitsija valvoo, että tuoteosavalmistuksen ja suunnittelun 
yhteistyö toimii ja että sovitussa aikataulussa pysytään. 
 kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät ja niiden hoito sekä työnjako on määritelty selkeästi 
pää- ja aliurakoitsijoiden välisissä sopimuksissa 
 
Urakoitsijan puolesta työmaan kosteudenhallinasta vastuussa voi olla erillinen työnjohtaja ns. kos-
teusvastaava. (RIL 250-2011, 93.) Kosteusvastaavan tehtävät on käyty läpi kohdassa 2.5.3. 
 
2.5.2 Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ja sisältö 
 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa 
216/2015. Kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot toimenpiteistä, joilla rakennusai-
neet, tuotteet ja rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta hait-
tavaikutuksilta sekä toimenpiteistä joille kosteussuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen var-
mistetaan (YM asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä, 2015, 15§.) 
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Kun tavoitteena on hyvä ja vaatimukset täyttävä rakennus tulee kosteudenhallinnan olla luonnolli-
sena osana työmaan työsuunnittelua ja laadunhallintaa. Työmaalla erityiset tavoitteet liittyen kos-
teudenhallintaan ovat: 
 materiaalien sekä tuotteiden haitallisen kastumisen estäminen 
 rakenteiden riittävän kuivumisen varmistaminen ilman aikatauluviivettä 
 kuivatustarpeiden vähentäminen 
 
Puurakentamiseen osalta laadunhallinnassa on erityisesti huomioitava seuraavat asiat: 
 tiedonhallinta ja tiedonkulku hankeen eri osapuolten välillä 
 runko-osien asennusaikainen ja lopullinen jäykistys 
 liitosten toimivuus vaativissa rakenteissa koskien puun kosteuselämistä 
 kosteuseläminen ja rakennusosien fysikaalinen toiminta  
 kuivumiseen liittyvä mahdollinen halkeilu rakenneosissa 
 muodonmuutokset johtuen kosteudenmuutoksissa suurissa rakennusosissa 
 paloturvallisuus (SFS 5978, 11.) 
 
Työmaan kosteudenhallinta jaetaan seuraaviin pääkohtiin: 
 kosteusriskien kartoittaminen 
 kuivumisaikojen arviointiin 
 olosuhteiden hallintaan ja suojauksiin 
 mittaussuunnitelmat mm. kosteuden ja tiiveyden osalta 
 seurannan, valvonnan ja organisoinnin järjestämiseen 
 raportointiin 
 
Edellä luetellut tiedot tulee kirjata työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan. Arviot kosteusriskeistä 
tulee perustua vaativien kosteudenhallintatehtävien ja kohteen ominaispiirteiden selvittämiseen esi-
merkiksi suunnitelmien pohjalta (RIL 250-2011, 94.) Yllämainittujen asioiden lisäksi työmaan kosteu-
denhallinta tulee tehdä tilaajan esittämien tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Tilaajan on kirjattava vaatimansa tavoitteet kosteudenhallinnan toimenpiteiden tasosta ja laajuu-
desta sekä vastuunjaosta urakkatarjousasiakirjoihin. Tilaajan antamat ohjeistukset ja erikseen anta-
mat hankekohtaiset ohjeet on urakoitsijan otettava huomioon työmaan suunnitellussa. Tällaisia oh-
jeita ovat esimerkiksi säänsuojan käyttö ja se missä vaiheessa säänsuoja tulee asentaa (kosteuden-
hallinta.fi). 
 
Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on tärkeintä varmistaa rakenteiden kosteustekninen toiminta. 
Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu määrittää riskirakenteet ja täydentää rakennuttajan aloittamaa 
kosteudenhallinta-asiakirjaa. Suunnitelmissa mahdolliset kosteusteknisesti kriittiset rakennusosat 
kartoitetaan ja niiden kosteustekninen toiminta varmistetaan. Kartoituksen pohjalta kosteudenhallin-
tasuunnitelmaan kootaan riskialttiit rakenteet, materiaalit ja tuotteet. Näiden kohdalle määritellään 
toimenpiteet, jotka sovitaan tehtäväksi työmaalla kosteudenhallinnan onnistumisen takaamiseksi. 
Rakenteita tulee tarkastelle rakennusaikaisen, että käytönaikaisen käytön näkökulmasta. 
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Kriittisiä ratkaisuja kosteusteknisen hallinnan kannalta ovat seuraavat: 
 kerroksellisten lattioiden kastumisvaara ja niiden kuivuminen 
 yläpohjarakenteiden kastumisvaara ja niiden kuivuminen 
 vesitiiveys ja tuuletuksen toimiminen aukkojen liittymien osalta 
 rakenteiden liikuntasaumat ja vedeneristys 
 räystäsrakenteiden liittymät 
 seinärakenteiden liittyminen vesikattoon 
 kuivumismahdollisuus rakenteiden osalta myös valmiissa rakennuksessa (rakenteiden osalta 
jotka omaavat kuivumismahdollisuuden) 
 rakenteet iv- konehuoneessa 
 rakenteet märkätiloissa 
 piha- ja kattovesien poisjohtaminen hallitusti 
 kastumisen estäminen materiaalien kuljetuksen, varastoinnin, asentamisen ja työn aikana 
 rakenneratkaisut joidenka kosteusteknisestä toiminnasta ei ole aikaisempaa käytännön ko-
kemusta (kosteudenhallinta.fi.) 
 
Työmaalle tehtävä kosteudenhallintasuunnitelmille löytyy erilaisia pohjia, joita voidaan hyödyntää, 
kun hankkeeseen tehdään kosteudenhallintasuunnitelmaa. Malliesimerkki on otettu kosteudenhal-
linta.fi sivulta ja mallipohja löytyy liitteenä 1 sivulta 56. 
 
Rakennuttajan laatutavoitteet toimivat työmaan kosteudenhallintasuunnitelman pohjana. Suunni-
telma pohjautuu kohteesta tehtyyn riskikartoitukseen, jossa kriittiset laatutekijät ja kosteustekniset 
riskit tunnistetaan ja kirjataan ylös. Tärkeää on huomioida ne asiat, joilla on merkitystä (RIL 250-
2011, 95).  
 
2.5.3 Kosteusvastaavan tehtävät 
 
Rakennustyömaalla jokaisen osapuolen tulee huolehtia ja tiedostaa omaan vastuualueeseen kuulu-
vat kosteusteknisesti tärkeät asiat sekä ilmoittaa havaituista kosteusriskeistä tai vaurioista välittö-
mästi työmaan työnjohdolle. Osapuolten tehtävät ja vastuut kosteudenhallinnan osalta tulee sopia jo 
sopimusasiakirjoissa. Kosteusvastaava voidaan nimittää työmaalle ja hän seuraa ja tukee eri osapuo-
lien työmaan kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista seuraavasti: 
 kosteusvastaava valitaan työmaalle ja hän on mieluiten päätoiminen 
 tarkkailee työmaatta päivittäin ja dokumentoi havainnot siten että työmaan kosteustapahtu-
mat muistetaan 
 huolehtii että, kosteudenhallintasuunnitelmassa huomioon otettavaksi sovitut asiat toteute-
taan suunnitelmien mukaisesti ja raportoi poikkeuksista sovituille tahoille 
 tarkkailee työmaan olosuhteita ja hankkii tarvittaessa työmaalle lämmittimiä ja kuivattimia 
 varmistaa että suunnitellut suojaukset ja vedenohjaukset toimivat  
 tarvittaessa järjestää paremmat ratkaisut ja korjaa havaitut puutteet 
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 tilaa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset sekä pyytää tarvittaessa paikalle konsultin tai mit-
taajan (RIL 250-2011, 107-108.) 
 
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät ja vaaditut pätevyydet määräytyvät hankeen vastaavan 
työnjohdon vaatimusluokan perusteella. Lopullisen vaatimusluokan kohteelle määrää kunnan raken-
nusvalvonta. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu raportointi tilaajalle, mahdollisesti RALA:lle ja raken-
nusvalvonnalle jos tilaaja sitä erikseen vaatii (kuivaketju10.) 
 
Kaikista tärkeimmistä kosteudenhallintaan liittyvistä kohdista tulee tehdä yhden sivun mittainen 
muistilista, joka on kaikkien nähtävillä. Kosteudenhallinnan suorittamisesta, vesivahingoista, poik-
keusolosuhteista, mittaustuloksista sekä rakenteiden päällystämispäätöksestä dokumentoidaan tar-
koituksenmukaisissa asiakirjoissa. (RIL 250-2011, 107-108.) 
 
Kosteudenhallintakoordinaattori voi käyttää apunaan myös kuivaketju10 sivun riskilistoja ja todenta-
misohjeita apunaan kosteudenhallinnan valvonnassa, perehdytyksessä ja raportoinnissa. 
 
2.5.4 Olosuhdehallinnan suunnittelu 
 
Pääkeinoina urakoitsijalla kosteudenhallintaan on rakenteiden ja materiaalien oikeaoppinen suojaa-
minen ja riittävien kuivumisolosuhteiden järjestäminen lämmityksellä, tuuletuksella ja tarvittaessa 
kosteudenpoistolla (kosteudenhallinta.fi.)  
 
Olosuhdehallinta on yksi osa kosteudenhallintasuunnitelmaa. Siinä sovitaan toimenpiteistä, joilla yri-
tetään estämään rakenteiden sekä rakennusmateriaalien työmaa-aikainen kastuminen, sekä luo-
maan optimaaliset olosuhteet rakenteiden kuivattamiseksi. (RIL 250-2011, 101.) 
 
 
KUVA 7. Käytettävien elementtien välivarastointi (© Huzza/Huusko Martti, 2017-01-29) 
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Puurakenteita koskevat säänsuojaustasot ja niillä saavutettavat puun kosteuspitoisuudet ovat seu-
raavat: 
 Suojaustaso ST0, ei suojausta jolloin kosteuspitoisuus riippuu ilmastosta. Suositellaan käy-
tettäväksi talvikausina ja lyhyinä jaksoina. 
 Suojaustaso ST1 muovi tai pressusuojaus rakenteiden päällä. Kosteuspitoisuus on alle 20 %, 
mutta rakenteiden tuulettuvuus on varmistettava 
 Suojaustaso ST2 katesuoja. Kosteuspitoisuus on sama kuin S1 suojauksessa mutta suojaus 
on varmempi. 
 ST3 sisäolosuhteet tai lämmitetty telttasuojaus. Puun kosteuspitoisuus on alle 15 %. (SFS 
5978, 20.) 
 
Säänsuojien riittävyys on työmaasuojauksen perusperiaate, Suojia tulee olla vähintään sama määrä 
mitä on suojattavia rakenteitta ja materiaaleja. Olosuhdehallinnan suunnittelusta vastaa vastaava 
työnjohtaja tai hänen nimeämä henkilö joka voi olla työmaan kosteusvastaava (RIL 250-2011, 101.) 
Kosteusvastaavan tehtävät on käyty kohdassa 2.5.3. 
 
 
KUVA 8. Kosteudenhallinnan pääpiirteet. (kosteudenhallinta.fi) 
 
Rakennustyömaalla olosuhdehallintaan liittyviä toimenpiteitä: 
 kartoitetaan mahdolliset riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiksesi 
 laaditaan tarvittaessa kuivumisaika-arvio, joka viedään aikatauluun 
 suunnitellaan tarpeellinen rakenteiden kuivatus ja toteutus 
 kuivumisolosuhteiden mittaaminen suunnitellaan ja toteutetaan  
 
Työmaalla mitattavia astioita ovat kuivumisolosuhteet ja rakenteiden kosteuspitoisuudet. Mittauksilla 
pyritään varmistamaan, että rakenteet ovat kuivuneet riittävästi ennen rakenteiden pinnoittamista. 
Rakenteista mitataan yleensä kosteutta ja lämpötilaa. Rakenteiden lämpötilaa seuranta on tärkeää 
koska sillä on merkitystä kuivumisnopeuteen ja mittausten luotettavuuteen (kosteudenhallinta.fi.) 
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Jokaisella pinnoitemateriaalilla on oma kriittinen kosteusraja-arvo, jonka alle ennen pinnoittamista 
tulee rakenteen kuivua. Betonirakenteissa tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteellinen suhteellinen kos-
teus määräytyy pinnoitettavan materiaalin vesihöyryn läpäisevyyden ja kosteudenkestävyyden mu-
kaan. Useimmilla liimattavilla materiaaleilla tämä arvon on 85 % RH. Materiaalivalmistajan ilmoitta-
mia tavoiteraja-arvoja tulee noudattaa.(kosteudenhallinta.fi.)  
 
 
KUVA 9. Betonirakenteiden päällystettävyyden arviot (kosteudenhallinta.fi) 
 
CLT- elementeillä toimituskosteus on 12 % ja suunnittelukosteustila käyttöluokka 1 alle 12 %. (SFS 
5978,49.) Tämän johdosta CLT-elementit voidaan vahata heti asennustöiden päätyttyä ja merkittä-
vää kosteuselämistä ei rakenteessa pitäisi tapahtua. Puupinnoissa joissa pinnoitteena on vahaa ra-
kenteiden vaadittu puun suhteellinen kosteus oltava alle 18 % ja lämpötilan yli 10 °C joka on alin 
käsittelylämpötila. Pintojen tulee olla huolellisesti puhdistettuja. (osmocolour.com). 
 
Rakenteiden sisälämpötilan mittauksessa käytetään normaalisti nestelämpömittaria tai elektronista 
lämpömittaria. Rakenteiden lämpötilaa voidaan myös arvioida pintamittarilla. Nestemittarit vaativat 
rakenteisiin upotetun putken ja elektroniset mittarit vaativat mitta-anturan joka upotetaan rakentee-
seen. 
 
Betonirakenteiden kosteusmittaukset aloitetaan, kun rakennuksen runko, ikkunat ja vesikatto ovat 
valmiit ja kuivumiseen tähtäävä lämmitys on aloitettu. Mittauksia suoritetaan 2-4 viikon välein ja 
seurannan tarkoituksena on todentaa rakenteiden kuivuminen. Rakenteiden kosteudenmittauksella 
tarkoitetaan yleensä suhteellisen kosteuden mittaamista porareikä tai näytepalamenetelmällä, jota 
käytettään yleensä betonirakenteiden kosteudenmittauksessa. Rakenteista voidaan myös mitata pin-
tamittarilla pintakosteutta ja puurakenteista kosteutta mitataan piikkimittauksilla tai pintamittarilla. 
Betonirakenteiden kosteutta seurataan säännöllisesti ja sillä tarkistetaan, onko rakenteiden kuivumi-
nen edennyt toivotusti. Betonirakenteet joiden kosteutta seurataan, yleensä päällystetään tai pinnoi-
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tetaan. Betonirakenteen kosteus tulee alittaa päällystettävän materiaalin suhteellisen kosteuden ylä-
rajan. Tällä varmistettaan, ettei pinnoitemateriaali vaurioidu tai rakenteeseen ei myöhemmin pääse 
syntymään kosteusvauriota. (kosteudenhallinta.fi.) 
 
Porareikämittausta käytetään yleensä betonirakenteiden kosteuden mittaukseen. Kosteutta mitataan 
16mm halkaisijaltaan olevasta porareiästä, joka puhdistetaan, tiivistetään ja annetaan tasaantua en-
nen mitta-anturan asentamista. Porareiän tasaantumisaika on 3-7 vrk ja mitta-anturan tasaantumis-




KUVA 10. Porareikä ja näytepalamittari (RT 14-10984, 2010) 
 
Näytepalamittaus on luotettavampi ja nopeampi mitä porareikämittaus. Sitä tulisi käyttää silloin kun 
rakenteen lämpötila ei ole lähellä sen käyttölämpötilaa joka on +20 °C. Näytepalamittaus tapahtuu 
siten että rakenteeseen tehdään reikä tai kuoppa, josta piikataan taltalla irti näytepaloja, jotka laite-
taan välittömästi koeputkeen. Näytekappaleen tilavuus tulee olla 1/3 koeputken tilavuudesta. 
Tämän jälkeen koeputkeen asennetaan mitta-antura, jonka annetaan tasaantua 2-12 tuntia mittalai-
tevalmistajan ohjeiden mukaisesti (kosteudenhallinta.fi.) 
 
         
         25 (64) 
 
KUVA 11. Piikkimittari (raklamit.fi) 
 
Puutuotteiden kosteutta mitataan yleensä piikkianturikosteusmittarilla. Mittari ilmoittaa puun kosteu-
den siltä syvyydeltä mihin piikit uppoavat. Piikit voidaan upottaa puuhun joko painamalla tai järeäm-
missä mittareissa iskemällä vasaralla jolloin mittapää uppoaa helpommin haluttuun syvyyteen. Puun 
kosteusmittarit antavat mittaustuloksen puun kosteudenpitoisuusprosentteina jonka mittausalue on 
7-40 % (Ratu-1215-S, 2006,10.) 
 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitettään mm. puurakenteiden tavoitekosteudet rakentamisen eri 
vaiheissa ja keinot sekä tarkastukset kosteuspitoisuuksien todentamiseksi. Rakennuskohteen vas-
taava rakennesuunnittelija tai tuoteosan suunnittelija asettaa kantavien puurakenteiden vaatimukset 
kosteudelle ja määrittää tarvittavat suojaukset tämän varmistamiseksi. (SFS 5978, 18). Työmaalla 
varastointi ja rakentamisenaikaista kosteutta hallitaan suojauksella, jolla pyritään estämään puisten 
rakennusosien liiallista kastumista (SFS 5978, 19.) Suojaustasot ovat käyty läpi sivulla 19. Suojaus-
tason määrittää tilaaja jo suunnitelmavaiheessa ja vaaditut toimenpiteet tuodaan esille urakkatar-
jousasiakirjoissa. 
 
Toimituskosteus CLT- elementeille on 12 % joka tarkoittaa sitä, että elementit eivät vaadi työmaalla 
lisäkuivatusta ennen päällystämistä, mikäli elementit eivät pääse kastumaan. Jos puurakenteet pää-
sevät kastumaan tulee niiden kuivuminen varmistaa. 
 
Puuvalmisteisten materiaalien kuivumisen varmistaminen tapahtuu siten että ilman kosteuden ja 
lämpötilan ovat sellaiset, että puun riittävä kuivuminen on mahdollista. Tämä varmistetaan siten että 
huonetilojen tuuletusilma on kuivaa ja sisäilmaa hieman viileämpää koska lämpimämpi ilma jäähtyy 
ja suhteellinen kosteus kasvaa. Ilma ei myöskään saa olla liian kylmää koska se voi aiheuttaa puura-
kenteissa halkeilua. Kuivuminen varmistetaan huolehtimalla huoneiden ilmanvaihdosta, rakenteiden 
tuulettuvuudesta ja rakennekerrosten oikeaoppisesta fysikaalisesta toiminnasta ja sen varmistami-
sesta (RIL 240-2006,68.) 
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Huonetiloissa olevaa ilmankosteutta voidaan alentaa ilmanvaihtoa tehostamalla. Erityisesti on huo-
lehdittava kosteuden tilojen ilmanvaihdosta. Tällaisia tiloja ovat mm. kylpyhuoneet. Tilapäinen tai 
lyhytaikainen kosteuden nousu ei vaurioita rakenteita, jos rakenteet pääsevät välillä kuivumaan 
 
Mahdollisuuksien mukaan rakenteet tulee tehdä tuulettuviksi. Tämä korostuu erityisesti kastuvien 
rakennusosien osalla. Kylmää- ja kostea ilmaa ei saa päästää kulkeutumaan tiloihin, joissa ulkoilman 
kosteus- ja kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia. Tuuletusilman kulku saadaan riittäväksi pystysuorissa 
raoissa sekä kanavissa. Ilman kulkeutumista estäviä esteitä tulee välttää tuuletustiloissa esim. pysty-
verhouksen takan oleva vaakarimoitus ei saa olla yhteneväinen. 
 
Puurakenteissa rakennekerrosten tiiveydessä tulee huolehtia että, rakennetta ei eristetä sitten, että 
kosteus ei pääse poistumaan rakenteesta. Ilman ja vesihöyryn läpäisevyyden tulee kasvaa sisältä 
ulospäin mentäessä. Tämä tarkoittaa useimmiten höyrysulkumuovia, joka asennetaan rakenteen ns. 
lämpimälle puolelle ja se estää kosteuden siirtymisen rakenteen läpi. 
Tiivis ulkoverhous on mahdollinen, mutta sen takana on riittävä tuuletusrako, tai rakenteen kuivu-
miskyky on varmistettava muulla keinolla (Ratu 240-2006,68-69.) 
 
 
KUVA 12. Yläpohjan ja CLT seinän höyrysulun liittymä (KILPONEN, 2017-05-22) 
 
CLT- elementin ilmatiiviys on standardin EN 12114 mukaan täysin ilmatiivis jolloin varsinainen ra-
kenne ei vaadi höyrynsulkua, mutta muut rakenteet ja liittymät vaativat erillisen höyrynsulun. 
 
2.5.5 Olosuhdehallinta työmaaolosuhteissa 
 
Työmaalla tapahtuvalla olosuhteiden järjestämisellä ja hallinnalla on tarkoitus minimoida rakennuk-
sen kosteusriskit ja varmistaa että kohde voidaan toteuttaa eri sääolosuhteissa ja että suunnitelmien 
mukainen aikataulu toteutuu sekä mahdollisesti kostuneiden rakenteiden kuivuminen on mahdollista.  
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Tarvittaessa rakenteille järjestetään optimaaliset kuivumisolosuhteet. Rakenteiden kuivuminen ta-
pahtuu fysikaalisten kosteudensiirtymäilmiöiden vaikutuksesta. Kosteus voi siirtyä painovoimaisesti, 
kapilaarisesti, diffuusiolla tai kosteuskonventiolla. Rakenteiden kuivatuksessa käytetyt menetelmät 
ovat usein luonnollinen kuivaminen, lämpötilan nostaminen, lämpötilaeron luominen, ilmavirtauksen 
luominen ja mahdollisesti koneellinen kuivaaminen esim. kosteudenerottimella. Merkittävä vaikutus 
kosteuden poistumiseen rakenteista on lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Ilman suhteellinen 




KUVA 13. Sähkötoiminen rakennuskuivain (ikh.fi) 
 
Kuivattamisen tarkoitus on poistaa rakenteissa olevaa kosteutta mahdollisimman vähällä lisälämmi-
tyksellä. Tilat joissa käytetään kuivaamisessa lisälämmitystä, tulee olla myös tehokas ilmanvaihto. 
Kuivatusprosessi koostuu kolmesta tekijästä: 
 alennetaan ilman suhteellista kosteutta 
 kohotetaan rakenteen lämpötilaa 
 rakenteiden pinnalla ilma liikkuu 
 
Sisäilman lämpötilan rakenteita kuivattaessa olisi oltava vähintään +20 °C ja ilman RH korkeintaan 
50 %. 
 
Suunnitellessa työmaan kuivatusta vuodenajat tulee aina ottaa huomioon. Talvella kuivatus on te-
hokkainta, kun nostetaan lämpötilaa. Keväällä ja loppusyksystä lämpötilan nosto edistää rakenteiden 
kuivumista, mutta samalla ilmanvaihtoa tulee tehostaa. Alkusyksystä ja kesällä ulkoilman kosteus voi 
olla niin suuri, että ilman kuivuminen edellyttää erillisten kosteudenkerääjien käyttöä. Kosteudenke-
rääjien käyttö vaatii tilojen huolellista osastointia, jotta kosteudenkerääjät eivät kerää ulkoilmassa 
olevaa kosteutta vaan rakenteista vapautuvaa. 
Kun kuivausmenetelmää valitaan, on varmistettava että: 
         
         28 (64) 
 sisäilman kapasiteetti riittää vastaanottamaan rakenteista vapautuvan kosteuden 
 riittävä sisälämpötila 
 sisäilman vaihtuu riittävän usein (kosteushallinta.fi.) 
 
 
KUVA 14. Vesikattotyöt säänsuojan alla (© Huzza/Huusko Martti, 2017-02-10) 
 
Oleellisena osana olosuhteiden hallintaa on rakenteiden oikeaoppinen suojaaminen. Työkohteen 
suojaus voidaan toteuttaa erillisillä säänsuojilla tai julkisivusuojalla. Näillä suojilla estetään tuotteiden 
vaurioituminen, ulkonäöllisten ja muiden laatuvirheiden syntyminen sekä estetään terveyshaittoja 
aiheuttavia mikrobikasvustoja syntymästä. Suojaus parantaa usein myös työolosuhteitta, tällöin työ-
mukavuus ja tehokkuus paranevat, sairastumisalttius pienenee ja työnlaatu paranee. Säänsuojaus 
vähentää lumen poistamis- ja sulattamistarvetta. (RIL 250-2011, 95.) 
 
SFS-5978 Puurakenteiden toteuttaminen ottaa kantaa rakennustyömaalla tapahtuvaan suojaukseen 
ja kastuneen puutuotteiden kuivatukseen ja suunnittelukäyttöluokan kosteus- ja lämpötilaolosuhtei-
siin seuraavasti: 
Rakennustyömaalla varastointi- ja asennusaikaista kosteutta hallitaan suojauksella, 
jolla pyritään estämään puisten rakennusosien liiallista kastumista. Kastuneen puun 
kuivatus järjestetään riittävän hitaaksi, jotta vältytään puun halkeilulta. Hallittu kui-
vaus on erityisen tärkeä, ettenkin massiivisissa poikkileikkauksissa. Kuivatusolosuhtei-
den on oltava sellaiset, että mitatun puunkosteuden ja puun kuivumisolosuhteiden 
tasapainokosteuden ero on korkeintaan 6 %. Mikäli puuosaa täytyy kuivattaa tätä 
enemmän, kuivaus järjestetään useammassa vaiheessa. Rakennetta ei saa sulkea 
eikä peittää ennen kuin haluttu kosteus on saavutettu  
 
Suunnittelukosteustila lämmitettyihin sisätiloihin tulevat puurakenteet suunnitellaan 
käyttöluokkaan 1. Tällöin keskimääräinen puun kosteus on alle 12 % (RH 65 % läm-
pötilassa 20 °C) (SFS-5978, 2014, 19.) 
 
Merkittävin yksittäinen kosteuslähde puurakentamisessa on pintabetonilaatan valu. Valun aikana il-
maan vapautuu kosteutta, joka lisää tuuletuksen ja kuivatuksen tarvetta valun aikaan ja sen jälkeen. 
Betonille tulee taata edulliset kovettumisolosuhteet jälkihoidolla. Näitä toimenpiteitä ovat riittävän 
kosteuden turvaaminen, oikeanlaisten lämpötilaolosuhteiden järjestäminen ja kuivatus pinnan jatko-
käsittelyä varten. 
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Myös jälkihoidon järjestämiseen on syytä kiinnittää huomiota, koska liika tilojen kosteudennostami-
nen voi aiheuttaa puurakenteissa vaurioita. Pintabetonilaatta voidaan käsitellä heti hierron jälkeen 
ruiskutettavalla jälkihoitoaineella tai asentamalla seuraavana aamuna muovikelmut suojaamaan kos-
teuden haihtumista. (Ratu 0404, 2012,11). Pintabetonilaatta valetaan ääniteknisen toiminnan takaa-
miseksi, koska kevyen välipohjan äänen eristävyys perustuu joustaviin levymäisiin rakennekerroksiin 
(kaksinkertainen rakenne).  
 
 
KUVA 15. Mallivälipohjarakenne (puuinfo.fi) 
 
Rakenne toimii jousi-massa-yhdistelmänä. Kelluvalla pintalaatalla on etuna sen sivutiesiirtymien vai-
mennus. Laatan matalien äänien ääneneristävyys on parempi mitä massiivisempi se on (puuinfo.fi.)  
 
2.5.6 Rakenteiden kastumisen estäminen 
 
Mahdollisuuksien mukaan rakenteet ja materiaalit tulee suojata sateelta ja kosteudelta, koska kastu-
minen lisää merkittävästi kuivattamistarvetta sekä materiaalihukkaa. Rakennuksen käyttäjälle voi 
aiheutua myöhemmin terveyshaittaa, jos kastuneita materiaaleja tai rakennusosia käytettään. Suo-
jaamisessa tulee keskittyä kosteudelle kaikista arimpien materiaalien suojaamiseen sateelta ja 
muulta kastumiselta. 
 
Kastumisen estämisen eri osa-alueita mm: 
 runko suojataan kastumiselta 
 estetään materiaalien kastuminen 
 suojataan keskeneräiset rakenteet kastumiselta 
 varaudutaan vesivahinkoon ja pyritään estämään sen syntyminen 
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KUVA 16. Julkisivun paneloinnin suojaus (© Huzza/Huusko Martti, 2017-02-10) 
 
Materiaalien suojaustoimenpiteissä tulle huomioida mitkä materiaalit voivat vaurioitua kosteuden 
vaikutuksesta ja mitkä voivat välillisesti aiheuttaa kosteusvaurion kastuessaan. 
Seuraavilla toimenpiteillä voidaan vähentää riskiä rakennuksen rungon kastumisen osalta: 
 käytetään valmiselementtejä, jolloin varastointiaika pysyy lyhyenä ja runko pystytetään no-
peasti ja se säänsuojataan välittömästi 
 tehdään kattorakenteet ensimmäisenä, jolloin se toimii työvaiheiden suojausrakenteena 
 asennettaan aluskate mahdollisimman nopeasti 
 runko nostetaan ylös mahdollisimman nopeasti 
 runko nostetaan ylös kerroksittain mahdollisimman nopeasti, jolloin valmista kattorakennetta 
voidaan hyödyntää väliaikaisena säänsuojana 
 rakennuksen ulkoseinärakenteet asennetaan varhaisessa vaiheessa, jolloin se toimii valmiina 
suojana rakennuksen rungolle. Jos tämä ei ole mahdollista peitetään runko suoja- tai eriste-
peitteillä 
 ikkunat ja ovet on asennettava mahdollisimman nopeasti ulkoseiniin tai aukot tulee suojata 
suojapeitteillä 
 eristetyt ulkoseinät suojataan välittömästi sateelta. Aukkojen kohdalla olevat leikatut eristeet 
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Kuvassa 17. on esitettynä ohjeellinen kuvaus eri rakennusmateriaalien suojaamisesta. 
 
 
KUVA 17. Ohjeellinen kuvaus eri materiaalien suojauksesta (Ratu S-1232, Rakennustyömaan sään-
suojaus, 2013, 10) 
 
Työmaalla käytettävien rakennusmateriaalien ja tuotteiden kastumista ja kostumista voidaan vähen-
tää seuraavilla keinoilla: 
 toimittajilta edellytetään kuljetuksen aikaista suojausta 
 valmistajan ohjeita noudatetaan varastoinnin suhteen 
 toimitukset saapuvat osa-aikaisesti 
 varastointialueet ja menetelmät suunnitellaan ajoissa 
 varataan työmaalle säänsuojia riittävästi rakenteiden ja materiaalien suojaukseen 
(RIL 250-2011, 102-103.) 
 
Rakennusmateriaalien varastointipaikat suunnitellaan ja sijoitettaan siten että suojaaminen on mah-
dollista ja siirrot varastoon sekä asennuspaikalle voidaan tehdä niin, etteivät materiaalit pääse kastu-
maan. 
         
         32 (64) 
 
 
KUVA 18. Esimerkki materiaalien välivarastosta (dancovershop.com) 
 
Työmaalle toimitetut rakennusmateriaalit suojataan, jos niitä ei saada heti sisälle tai muualle sateen-
suojaan. Purku ja siirtojärjestys käyttökohteeseen tapahtuu asennusjärjestyksessä, sitten että tur-
hien siirtojen määrä minimoituu. Kun siirtojen määrä on vähäinen, tarvikkeiden vaurioitumisriski pie-
nenee. Varastointiolosuhteiden tulisi olla mahdollisimman lähellä materiaalin käytönaikaisia olosuh-




Säänsuojan tarkoitus on suojata työntekijät, työnkohde ja rakennusmateriaalit lumelta, jäältä, sa-
teelta, tuulelta, pakkaselta ja liialta auringonvalolta. Säänsuojahallien käyttö on yleisintä kerrostalo-
jen ja muiden isojen kohteiden saneeraustyön yhteydessä sekä perustusvaiheessa olevissa uudis-
kohteissa. Säänsuojahalleja voidaan talviaikaan hyödyntää ennakkosuunnittelun avulla talvella pe-
rustus ja runkovaiheessa. Työvaiheet jotka ovat kosteusteknisesti haastavia kannattaa aina tehdä 
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 KUVA 19. elementtien asennus säänsuojan sisällä (© Huzza/Huusko Martti, 2017-01-02) 
 
Säänsuoja on suojatila, joka muodostuu kantavan rungon pitkittäisorsista sekä katemateriaalista. 
Sitä voidaan siirtää miesvoimin tai koneellisesti. Runkorakenne koostuu teräksisistä tai alumiinisista 
elementeistä jotka kiinnitettään yhteen sarana tai pulttikiinnityksillä. Jakoväli runkorakenteella on 2-
4 metriä ja nostolenkit sijaitsevat yläpäässä. Pitkitäisorret sekä tukitangot ovat terästä tai alumiinia 
ja niiden kiinnitys tapahtuu pultti tai pikakiinnityksellä ja ne jäykistävät rakennetta. 
 
 
KUVA 20. Säänsuojan rungon pystytys (© Huzza/Huusko Martti, 2017) 
 
Yleisimmät katemateriaalit säänsuojissa ovat polyesterikangas, PVC-päällysteiset itsestään sammu-
vat tekokuitukankaat tai kevytmuovia. Ristikkorakenne koneellisesti siirrettävissä säänsuojissa mitoi-
tetaan kestämään tuuli- ja lumikuormat. Säänsuojat kasataan ja siirretään moduuleittain, jotka voi-
daan tarvittaessa liittää toisiinsa, jolloin saadaan suuria kokonaisuuksia. Säänsuojien päädyt voidaan 
sulkea erillisillä päätykappaleilla, joissa on ovi (Kone-Ratu 07-3022.) 
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2.5.8 Julkisivusuojat 
 
Julkisivusuoja muodostuu pystysuojista ja telinekatosta. Pystysuoja koostuu rakennustelineestä, jo-
hon kiinnitetään rakennus- tai julkisivupeite, joka kiristetään hihnojen, narujen tai peitekiinnikkeiden 
avulla telinerunkoon. Peitteiden saumakohdat voidaan yhdistää esimerkiksi narulla. 
 
 
KUVA 21. Säänsuojateltta (© Huzza/Huusko Martti, 2017-11-07) 
 
Telinekatto voidaan kasata rakennustelineen vakio-osista, kantavista katekaarista, ristikkoraken-
teesta tai erikoisosista, jotka liitetään pika- tai pulttikiinnityksillä toisiinsa. Rakennuksen koko katon 
peittävä suoja voidaan kasata ristikkorakenteesta. Suojapeite kiinnitetään peitekiinnikkeillä tai sau-
mapelleillä telinerunkoon. Telinekatto asennetaan telineeseen kiila- tai kiertyvillä liitimillä (Kone-Ratu 
07-3022.) 
 
2.5.9 Säänsuojien käytönaikaiset tarkistukset 
 
Säänsuojat on puhdistettava lumesta ja jäästä säännöllisesti koska ne eivät kestä niiden tuottamia 
rasituksia. Suojapeitteiden ja niiden kiinnitysköysien kunto on tarkistettava säännöllisesti, ja rikkou-
tuneet peitteet on vaihdettava tai korjattava. Jäätyneitä ja lumisia peiteitä ei saa taivutella koska se 
voi rikkoa ne. Julkisivusuojan kantava runkorakenne, välituet ja peitteet sekä niiden kiinnitys tulee 
tarkistaa säännöllisesti. Päivittäin tulee seurata myös telineiden ankkurointia ja tuentaa (Kone-Ratu 
07-3022.) 
 
2.5.10 Laadunvarmistuksessa käytettävät mittaukset 
 
Rakennustyön laatua voidaan tarkastella muillakin mittauksilla, kun kosteusmittauksilla. Näillä mit-
tauksilla voidaan edistää tehokkaasti rakennuksen kosteusteknistä toimintaa ja laatua. 
Toteutusvaiheessa suoritettavia mittauksia jotka toimivat samalla laadunvarmistustoimenpiteinä: 
 mitataan eri rakenneosien kosteuspitoisuudet 
 rakennusvaipan tiiveys todetaan mittaamalla ilmanvuotoluku 
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 lämpökuvaus jolla kartoitetaan kylmäsillat ja paikalliset vuotokohdat 
 ilmanvaihtojärjestelmän mittaus jolla varmistetaan toimivuus ja säädöt 
 tarvittaessa valmiista rakennuksesta mitattaan sisäilman epäpuhtaudet 
 
Sopimusasiakirjoissa jotka tehdään tilaajan ja urakoitsijoiden välillä on tarpeellista määrittää suori-
tettavat mittaukset. Mittaukset on hyvä myös määrittää rakenne ja talotekniikan suunnittelijoiden 
suunnitelmissa. Tämä varmistaa sen, että työn toteuttaja on tietoinen siitä, että työn sopimuksen-
mukainen laatu tullaan todentamaan mittaamalla. (RIL 250-2011, 109.) 
 
2.6 Käytönaikainen kosteudenhallinta 
 
Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden varmistamisen yhtenä osa-alueena on onnistunut käyttöönot-
tovaihe. Sen yhtenä edellytyksenä on, että aikaa on varattu riittävästi rakentamisen päätteeksi. 
Käyttöönotolle sopiva aika riippuu kohteen laajuudesta ja se voi olla muutamista viikoista jopa kuu-
kausiin. Erityisesti talotekniikan laiteiden säätämiseen ja niiden varmistamiseen mittaamalla tarvitaan 
aikaa.  
 
Toteutusvaiheen pääteeksi mahdollinen koordinaattori, LVI-suunnittelijat, rakennuksen tuleva käyt-
täjä ja huoltohenkilökunta käyvät yhdessä rakennuksen läpi. Jos kohde on poikkeuksellisen vaativa 
osallistuvat myös muutkin suunnittelijat. Käyttäjien ja huoltohenkilökunnan tulee saada perehdytys 
rakennuksen oikeanlaiseen käyttöön ja ylläpitoon. Perehdytyksessä tulee keskittyä kaikista merkittä-
vimpiin ylläpidon riskeihin sekä niiden perusteisiin. Tavoitteena perehdytyksessä on oppia tuntemaan 
rakennus, sekä vaaditut toimenpiteet joita vaaditaan kunnon ylläpidoksi (kuivaketju10.fi.) 
 
 
KUVA 22. Kiinteistön käyttöön liittyvät tärkeimmät asiat (kosteudenhallinta.fi) 
 
Kiinteistön ylläpidon tärkeimmät tavoitteet on pitää rakennus ja sen lähiympäristö toiminnallisesti ja 
teknistesti hyvällä tasolla huomioiden erityisesti turvallisuus, terveellisyys ja toimivuus. Tavoitteena 
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tulee lisäksi olla energiankulutuksen optimointi, kiinteistön kunnon ja arvon säilyminen sekä kosteus-
vaurioiden estäminen joka sitä kautta estää homeongelmien syntymisen. 
 
Rakennuksen ylläpidon tulee pohjautua johdonmukaiseen, selkeään että asiantuntevaan ylläpitosys-
tematiikkaan, joka on tarpeeksi kattava ja ennakoiva eikä se ole liian monimutkainen tai laaja. Kriitti-
set laatutekijät liittyen kosteudenhallintaan ja homevaurioiden estämiseen tulee olla hyvin tiedostet-
tuja ja ohjelmoituja koko rakennuksen elinkaaren ajalle (seuranta, huoltotoimenpiteet ja huoltovälit). 
Työkaluna toimii huoltokirja, johon edellä mainitut asiat on kirjattu. 
 
Jotta omistaja voi hallita rakennuksen elinkaarta ja kustannuksia tehokkaasti, hänen tulee olla koko 
ajan tietoinen kiinteistönsä kunnosta. Jos omistaja laiminlyö huoltovelvollisuuttaan voi hän pahim-
massa tapauksessa menettää puheoikeuden urakoitsijan suuntaan takuuasioihin liittyen. 
 
Rakennus on koko elinkaarensa ajan jatkuvasti erilaisten kosteusrasitusten kohteena. Kosteudenhal-
linnan kannalta toimivan kiinteistön ylläpidossa on tiedostettava rakennuksen kosteustekninen toi-
minta. Kosteudenhallinnan kannalta tärkeää että: 
 tiedostetaan eri kosteusrasitukset ja tiedetään niiden hallintatavat 
 kosteuden ja veden siirtymistavat ovat tiedossa 
 rakenteiden kuivumistarpeet sekä tavat tiedetään 
 tiedetään rakenteiden sekä ilmanvaihdon toimintaperiaatteet 
 kriittiset laatutekijät osataan tiedostaa rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien osalta 
 rakennuksen huolto ja ylläpito, on organisoitua koko elinkaaren ajan 
 huolehditaan että, kosteusrasitukset joihin käyttäjä ja omistaja voivat vaikuttaa pysyvät 
oletetuissa arvoissa 
 varmistetaan että rakenteet ja laiteet ovat ehjät ja ne ovat toimintakuntoisia 
 järjestetään kunnollinen jatkuva seuranta ja tarkkailu sekä ennakoivan reagointi 
 
Omistaja, isännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö, sekä huoltohenkilökunta vastaavat kiinteistön ylläpidosta 
ja sen toimivuudesta. (RIL 250-2011, 115.) 
 
2.6.1 Kosteusriskien hallinta 
 
Kun rakennus sekä sen lähiympäristöt suunnitellaan ja toteutetaan kosteusteknisesti sekä ennakoita-
vissa olevien kosteusrastitukset huomioon ottaen oikein ja laadukkaasti rakennuksella on hyvät edel-
lytykset toimia koko elinkaaren ajan ilman kosteus ja homeongelmaa. Erilaisia riskejä on kuitenkin 
vielä paljon ja väärä tai huolimattomalla ylläpidolla sekä väärällä käytöllä voivat riskit toteutua. 
 
Rakennuksen käytön alkuvaiheessa on aina syytä varautua siihen, että suunnittelussa tai toteutuk-
sen laadunvalvonnasta huolimatta on tapahtunut virheitä tai huonoja ratkaisuja, joista voi tulla on-
gelmia. Tämän johdosta on tärkeää rakennuksen kosteusteknisen toiminnan seurannan aloittaminen 
jo alkuvaiheessa sekä jatkaa sitä luonnollisesti myöhemminkin. Kosteuden ja veden siirtymistavat on 
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tunnettava ja ymmärrettävä sekä tuntea mitkä ovat kosteusvaurion tai homeongelman merkit. Kiin-
teistön systematiikka ja sen sisältö sekä huoltokirja tulee luoda jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 
Tällöin tiedot siirtyvät jouhevasti käyttäjä organisaation käyttöön. 
 
Alla olevissa luetteloissa käsitellään ylläpitoon liittyviä kriittisiä laatutekijöitä, joihin tulee kiinnittää 
huomiota. 
 
Teknisiä laatutekijöitä rakennuksen lähiympäristön ylläpidon kannalta: 
 puut ja pensaat on pidettävä jatkuvasti irti rakennuksesta, koska niiden kasvustot ja juuret 
voivat aiheuttaa ongelmia (juuret voivat vioittaa perustuksia tai tukkia salaojajärjestelmän) 
 pintavesien poisto rakennuksen ympäristöstä on hallittua (kallistukset, putkitukset ja kourut 
ovat kunnossa) 
 tarkkaillaan maanpinnan painumisia ja nousuja, etteivät pintavedet ala ohjautua rakennusta 
kohti 
 
Rakenneosien ylläpidon kannalta kriittisiä kohtia: 
 salaojien toimivuus ja kunto varmistetaan sekä sadevesikaivojen hiekkapesät puhdistetaan 
säännöllisesti 
 syöksytovien roiskevesi johdetaan pois rakennuksen seinien läheltä 
 varmistetaan ulkovaipan tiiveys ja sadevesien poistuminen 
 katot, räystäät, kourut ja syöksytorvet pidetään puhtaina 
 ilmatiiveyttä sisäpinnoissa seurataan ja varmistetaan 
 varmistetaan julkisivumateriaalin toimivuus 
 seurataan ikkunoiden ja ikkunanpuitteiden toimivuutta etenkin kosteuden- ja vedenpoiston 
kannalta 
 varmistetaan että suunniteltu tuuletus yläpohjassa, alapohjassa ja seinärakenteessa toimii 
 pyritään havaitsemaan haitalliset kylmäsillat ja korjaamaan ne 
 tehostetaan seurantaa, jos kosteusrasitus on oletettua suurempi 
 talvella lumen poisto katolta tapahtuu hallitusti rakenteita rikkomatta 
 
Taloteknisien järjestelmien ylläpidon kannalta tarkkailtavia kohtia: 
 vesi ja viemärijärjestelmien kuntoa tarkkaillaan 
 seurataan ja huolletaan saannollisesti ilmanvaihdon oikeaoppista toimintaa kosteissa ja kui-
vissa tiloissa 
 tarkkaillaan lattiakaivojen toimintaa 
 käytetään ilmastointiventtiilejä oikein ja siitä tiedotetaan myös käyttäjälle 
 
Huoltoon ja hallintoon liittyvät laatutekijät: 
 rakennuksen ylläpito on tehokkaasti ohjelmoitu ja organisoitu (huoltokirja) 
 hälytysjärjestelmät on määritelty ja kaikille osapuolille on tiedostettu ja informoitu reagointi-
tavat 
 rakenteiden ja ilmastoinnin kannalta huolto ja siivoustavat on määritelty oikein 
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Rakennuksen käyttöön liittyvät laatutekijät: 
 käyttäjät valistetaan rakennuksen käyttöön (ohjeistus ja tiedotus) 
 kiinnitetään huomiota rakennuksen oikeisiin käyttötapoihin ja miten reagoidaan mahdolli-
sissa ongelmatapauksissa (RIL 250-2011, 116-117.) 
 
2.6.2 Ylläpidon ja käytön osapuolet vastuut ja tehtävät 
 
Rakennuksen ylläpidossa sekä käytössä on sen tyypistä riippumatta aina neljä roolia: 
 rakennuksen omistaja 
 ylläpidosta käytännössä vastuussa oleva henkilö, joka on usein isännöitsijä 
 rakennuksen huoltopalvelusta vastaava taho 
 rakennuksen käyttäjät 
 
Ensiarvoisen tärkeää kosteudenhallinnan kannalta on, että ylläpidosta huolehtivat ovat selvillä, miten 
rakennus toimii kosteusteknisesti ja pystyvät seurannassa sekä ylläpidossa puuttumaan mahdollisesti 
ilmeneviin ongelmiin ennakoivasti. Teknistä asiantuntemusta ei voida edellyttää käyttäjiltä tai asuk-
kailta mutta heiltä voidaan odottaa järkevää käyttöä ja reagointikykyä mahdollisiin poikkeavuuksiin. 
Mitä yksinkertaisempia ratkaisuja on käytetty, sitä käyttäjäystävällisempiä ne ovat. 
 
Rakennuksen omistajan tehtäviin kuuluu määrittää selkeät tavoitteet ylläpidolle ja käytölle. Tämän 
lisäksi hän luo selkeän ylläpitojärjestelmän jossa on määritelty kaikille osapuolille omat tehtävät ja 
vastuunsa. Rakennuksen ylläpidon käytännön vastuu tulee määrittää selkeästi tietylle henkilölle. 
 
Huolto-organisaatiossa olevilla henkilöillä tulee olla perustuntemusta rakennuksen kosteusteknisestä 
toiminnasta ja sen rasituksista. Erityisen tärkeää on, että huoltohenkilöillä on oikea asenne raken-
nuksen kunnosta huolehtimiseen ja valpasta silmää havainnoida mahdolliset ongelmat. Huolto-orga-
nisaation velvollisuuksiin kuuluu noudattaa huoltokirjaan ohjelmoidut toimenpiteet ja rekisteröidä 
siihen tehdyt ja sovitut toimenpiteet sekä tarvittaessa kirjaa siihen uusia toimenpiteitä 
 
Tärkeä osa rakennuksen huoltopalvelua on siivoustoiminta. Sille tulee olla määritelty selkeästi tila- ja 
pintakohtaiset ohjeet, jotka noudattavat materiaalivalmistajien/urakoitsijan ohjeita. Vedenkäytön 
liiallista käyttöä tulee välttää, ja kuivumisesta on pidettä huolta esimerkiksi ilmastoinnin avulla 
(RIL 250-2011, 118-119.) 
 
2.6.3 Rakennuksen tarkastus huolto ja kunnossapito 
 
Kunnossapidolla ja huollolla kiinteistön rakenteet, tekniset järjestelmät ja laiteet pidetään toiminta-
kunnossa. Tämä on perusedellytys, jotta tavoitteiden mukaiset sisäolosuhteet sekä viihtyvyys toteu-
tuu ja pidetään yllä kiinteistössä. Huoltotoiminnan tulee olla säännöllistä ylläpitotyötä ja se perustuu 
vuodenaikaan, rakenteiden ikään, ja laiteiden käyttötuntimääriin sekä viranomaismääräyksiin. Huol-
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totoiminnan ja kunnossapitotehtävien erona on se, että huoltotehtävät suoritettaan lyhyemmillä ai-
kaväleillä mitä kunnossapitotehtävät. Huoltotoimintaan kuuluu esimerkiksi ennakkohuollot ja järjes-
telmien toiminnan seuranta sekä vikakorjaukset (RIL 250-2011, 119-121.) 
 
Rakentamisen jälkeen ylläpitotoiminnan tulee perustua rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen eli 
huoltokirjaan. Huoltokirjan tulee sisältää riittävästi tietoa rakennuksen ja sen osien kunnossapidon ja 
huollon järjestämisestä. Huoltokirjan sisältö on yksityiskohtainen ja se sisältää käyttöön ohjeistuksen 
rakennuksen käyttäjille ja ylläpidon organisaatiolle. (kuivaketju10.) 
 
 
KUVA 23. Alakattojen alle jäävää tekniikkaa (© Huzza/Huusko Martti, 2017-08-02) 
 
Käyttö- ja huolto ohjeet tulee laatia siten että niistä ilmenee seuraavat asiat: 
 kiinteistön omistus ja laajuustiedot, tilat ja niiden käyttötarkoitus ja päärakenteet 
 kiinteistön rakentamisessa olleiden urakoitsijoiden ja henkilöiden yhteystiedot 
 tehtävät kunnossapidon, rakenteiden ja laiteiden hoidon ja huollon osalta 
 paikantamistiedot keskeisten huoltokohteiden ja tilojen osalta 
 sisäolosuhteiden tavoitteet, laatutaso hoidolle sekä eri järjestelmien käyttöarvot 
 tiedot pintamateriaaleista sisä- ja ulkopuolella 
 ilmoitetaan käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakenneosille 
 ilmoitetaan kustannuksiltaan merkittävät kunnossapitokohteet ja kunnossapitojaksot sekä 
niihin liittyvät tehtävät 
 ylläpidetään korjauspäiväkirjaa ja seurataan vuosikustannuksia 
 toimintaohjeet poikkeus-sekä häiriötilanteissa 
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Huoltokirjaa tulee käyttää huollon ohjenuorana, ja tieto jota saadaan huollettaessa kiinteistöä, tulee 
tallentaa huoltokirjaan. Huoltokirja jota ei päivitetä, vanhenee nopeasti ja sillä ei tällöin ole käyttöar-
voa (RIL 250-2011, 119-121.) 
 
Huoltokirjan tukena voidaan rakennuksessa käyttää erilaisia valvontajärjestelmiä. Valvontajärjestel-
mät seuraavat elektronisten anturoiden välityksellä rakenteissa tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi 
taipumia, värinöittä, lämpötilaa ja kosteutta. Järjestelmää voidaan käyttää jatkuvaan reaaliaikaiseen 
valvontaan ja tilapäiseen rakenteiden valvontaan. 
 
Mitta-anturat ovat malliltaan CMS-RH-C Kosteus ja lämpötila anturoita. Ne ovat varustettuna digitaa-
lisella liittymällä ja ne voidaan asentaa mittaamaan kosteutta ja lämpötilaa mm. ilmasta, betonista ja 
puusta. Anturat soveltuvat hyvin pitkäaikaiseen seurantaan ja jokainen antura on varustettuna 
omalla digitaalisella sarjanumerolla. Tämän ansiosta jokainen antura voidaan tunnistaa anturaver-
kosta. Anturat voidaan asentaa porattuun reikään tai riittävän tilavaan avoimeen tilaan. 
 
Mitta-anturoiden tieto kerätään järjestelmän keskusyksikölle. Keskusyksikkö tallentaa kerätyn tiedon 
ja ilmaisee vaaratilanteet hälytysrajojen ja varoitusrajojen puitteissa. Keskusyksikkö voidaan liittää 
Ethernet ja GPSR verkoihin ja se voi tarvittaessa lähettää sms-viestejä. Järjestelmä on mahdollista 
liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään ja tietokoneohjelmiston avulla voidaan seurata rakenteissa 




         





Opinnäytetyön toteutusosion tiedot on kerätty haastatelluiden pohjalta. Tutkimusmenetelmänä toimi 
kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta.  
Kvalitatiivinen tutkimus rajoittuu pieneen tutkittavien määrään ja sen tavoite on ymmärtää, eikä sel-
vittää määriä. Yleensä tietoa kerätään syvähaastatteluilla tai ryhmäkeskusteluilla. Kvalitatiivisen ky-
selyn tarkoitus on etsiä vastaus kysymyksiin miksi, miten ja millainen. 
Yleisimmin käytettyjä aineistonkeräysmenetelmiä ovat: 
 henkilökohtaiset haastattelut 
 syvähaastattelut 
 ryhmähaastattelut 
 osallistuva havainnointi 
 valmiiden aineistojen ja dokumentaatioiden käyttämien (tilastotutkimus.fi.) 
 
Kun käytetään laadullista menetelmää, haastattelukysymykset eivät ole sellaisia jotka edellyttäisivät 
vastaajan valitsemaan valmiiksi annetuista vastausvaihtoehdoista. Vastaajien annetaan jäsentää 
vastaukset omaehtoisesti (metropolia.fi.) 
 
Opinnäytetyössä käytetty aineisto on kerätty haastattelemalla paikan päällä henkilöstöä ryhmähaas-
tatteluilla ja sähköpostihaastatteluilla. Kysymyksiä tilaajan edustajalle oli 11 kappaletta, rakennusliik-
keen edustajille 13 kysymystä ja tehtaalle 7 kappaletta. Kysymyksillä oli tarkoitus selvittää kosteu-
denhallintaan liittyviä asioita ja kysymykset on kohdennettu jokaiselle osapuolelle. 
 
Kysymyksillä oli tarkoitus selvittää: 
 mitä suunnitelmia on tilaaja vaatinut ja mitä rakennusurakoitsija on tehnyt 
 miten ja ketkä ovat valvoneet kosteudenhallinnan toteutumista 
 mitä toimenpiteitä on tehty rakentamisvaiheessa liittyen kosteudenhallintaan 
 mitä haasteita on ilmennyt rakentamisen eri vaiheissa liittyen kosteudenhallintaan 
Kysymykset vastauksineen löytyvät liitteinä 2 ja 3. 
 
 
3.2 Rakennuttajan tehtävät liittyen työmaan kosteus- ja olosuhdehallintaan 
 
Suunnitteluvaiheessa on tilaaja määritellyt eri suunnittelualojen suunnittelijoiden kokemus ja päte-
vyysmääritykset. RT-07-10805 Terve talon toteutuksen kriteerit on ohjannut suunnittelijoita kortis-
ton mukaisesti suunnitelmavaiheessa, jotta he huomioisivat kosteustekniset asiat suunnitelmissaan. 
Kriteereillä ja ohjeilla on kuvattu tärkeimmät suunniteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset. 
Näitä noudattamalla saadaan aikaan sisäilmastotavoitteet täyttävä, toimiva ja terveellinen rakennus. 
Kriteeristön päätavoite on täydentää hyvää rakennustapaa ja selkiyttää sen tulkintaa. (RT 07-10805, 
3). 
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Tähän kuuluu sisäilmaluokan määrittäminen joka ohjaa suunnittelua, jotta ratkaisut joita käytetään 
täyttävät asetetut vaatimukset. Tavoitteellinen sisäilmaluokka kohteessa oli paranneltu S2 luokka. 
Poikkeuksia tavoitetaso S2 oli rakennusmateriaalien päästöluokaksi määrätty M1 ja ilmanvaihtoasen-
nustyön puhtausluokaksi P1. Kohdassa 2.1.2 on käyty tarkemmin vaatimukset sisäilmastoluokalle. 
 
Hankesuunnitelmavaiheessa tilaaja ei ole tehnyt alustavaa kosteusriskikartoitusta. 
Urakka-asiakirjoissa on myös vaadittu säänsuojan pystytys heti perustustöiden päätyttyä ennen run-
kovaiheen töiden aloitusta. Urakka-asiakirjoissa on vaadittu myös urakoitsijan kosteudenhallinta-
suunnitelmaa.  
 
3.2.1 Pääurakoitsijalta vaaditut suunnitelmat ja dokumentaatiot 
 




 työmaan ympäristösuunnitelma 
 putoamissuojaussuunnitelma 
 palo- ja pelastussuunnitelma 
 nostotyösuunnitelma 
 laatusuunnitelma 
 säänsuojan pystyttämissuunnitelma 
 
Dokumentaation osalta tilaaja on vaatinut urakoitsijan toimittamaan vedeneristyksen vahvuuden 
mittaamisen ja siitä pöytäkirjan, betonirakenteista kosteusmittaustulokset, ala-ja välipohjaraken-
teista kosteusmittaus pintalaattavalun jälkeen, ulkopuoleisista putkistoista tarkemittauskorot, ja vesi-
putkistojen painekokeet. Lisäksi tilaaja on vaatinut urakoitsijaa selvittämään CLT-elementtien kos-
teuspitoisuuden ennen työmaalle toimittamista. Toimituskosteus elementeillä oli 12 %. 
 
3.2.2 Kosteudenhallinnan seuranta ja valvonta CLT-elementtien osalta 
 
Kosteudenhallinnan valvonnasta, seurannasta ja organisoinnista ovat vastanneet pääurakoitsijan 
puolelta valittu tervetalo vastaava ja tilaajan puolelta työmaan valvoja. 
 
Heidän vastuuseen on kuulunut CLT-elementtien kosteudenhallinnan seuranta tehtaalta vastaanotto-
tarkastukseen saakka. Valvonta on ollut jatkuvaa ja päivittäistä. Valvonnan pääasiallinen työkalu on 
ollut työmaan visuaalinen havainnointi päivittäin, sekä eri katselmusten järjestämien työvaiheiden 
edetessä. CLT-elementtien osalta tehdas on toimittanut urakoitsijalle elementtien kosteuspitoisuus-
tiedot ennen asennustyön alkua. Elementtien kosteuspitoisuutta ei ole mitattu työmaalla asennus-
työn päätyttyä, koska tätä toimenpidettä ei ole vaadittu tilaajaorganisaation puolelta. 
         
         43 (64) 
CLT-elementtien saumarakenteeseen on jätetty 20mm asennustoleranssi. Kun elementit ovat saa-
vuttaneet tasapainokosteuden saumat on rimoitetut ympäröivän pinnan mukaiseksi. Elementtien toi-
mituskosteus on ollut 12 % jolloin odotettavissa ei ole ollut merkittäviä muodonmuutoksia. 
Pääasiallisena tarkastusasiakirjana on toiminut työmaapäiväkirja. 
 
3.3 Tehtaalla tapahtuva kosteus- ja olosuhdehallinta 
 
Kohteessa käytetyt CLT-elementit toimittivat Crosslam Oy. Tehdas sijaitsee Kuhmossa noin kolmen 
kilometrin päässä kohteesta, jolloin elementtien toimitusmatkat olivat lyhyet. 
 
Tehtaalla käytettävän puutavaran kosteus on 11+/- 2 % ja kuivaus suoritetaan jo sahalla kammari-
kuivausmenetelmällä. Ennen tuotantolinjalle ottoa puutavara varastoidaan lämpötila ja kosteustasa-
tussa varastossa. Varastossa puutavaralla on mahdollista tasaantua rauhassa ennen kuin se lähtee 
tuotantolinjalle. Kun sahatavara otetaan tuotantolinjalle ja sille tehdään vastaanottotarkastus. Vas-
taanottotarkastuksessa suoritettavat tehtävät ja mittaukset on käyty kohdassa 3.3.1 tehtaan käyttä-
mät mittaukset ja laadunvalvonta. Tärkeänä osana kosteus- ja olosuhdehallintaa on tuotantotilojen 
lämpötilan ja kosteuden valvonta. Tällä ehkäistään se, ettei puutavara pääse kastumaan tai kuivu-
maan liikaa tuotantoprosessin aikana.  
 
CLT- elementtien osalta pyritään välivarastointiaika minimoimaan. Tämä tarkoittaa, että elementit 
pyritään valmistamaan lähelle samaa päivää, jolloin asiakas on toivonut toimitusajankohdaksi. Täl-
löin välivarastointiaika on lyhytaikaista ja elementit eivät pääse kostumaan säilytyksen aikana. Kulje-
tuksen aikainen suojaus on käyty läpi kohdassa 3.3.2 kuljetuksen aikainen suojaus. CLT- elemen-
teillä ei ole olemassa CE-merkkiä, mutta siitä on olemassa luonnos, joka on viranomaisten käsitte-
lyssä. VTT käyttää tätä luonnosta määrittäessään tuotannon laatuvaatimuksia. Osaan tuotantoon on 
olemassa voimassa olevat standardit, joita tuotannossa noudatetaan. Nämä vaatimukset on käyty 
läpi kohdassa 2.4 Kosteudenhallinta tehdasolosuhteissa. 
 
3.3.1 Tehtaan käyttämät mittaukset ja laadunvalvonta 
 
Tehtaan sisäinen laadunvalvonta on jatkuvaa ja sitä toteutetaan jatkuvilla mittauksilla ja testeillä. 
Puutavaran kosteus mitataan prosessin eri vaiheissa ja myös tuotannon olosuhteitta valvotaan. Jo-
kaisessa työvuorossa otetaan testinäyteitä jotka tehtaan laadunvalvoja testaa. Näillä testeillä varmis-
tetaan, että CLT- levyjen valmistusprosessi menee niin kuin pitää ja varmistetaan ettei lopputuot-
teissa ole ongelmia. VTT valvoo ulkopuoleisena tahona tehtaan toimintaa. Auditoija käy kaksi kertaa 
vuodessa läpi, että laadunvalvonta on riittävää ja että sovittuja toimintatapoja noudatetaan. Lisäksi 
he tarkastavat testauksen tulokset ja voivat tarvittaessa ehdottaa muutoksia toimintatapoihin, jos 
näkevät tähän tarvetta. 
 
Kun sahatavara otetaan raaka-aine varastoon, sen lämpötilan annetaan tasaantua jonka jälkeen sille 
suoritettaan vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksessa puutavaran dimensio tarkastetaan ja 
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kosteus mitataan. Kosteuden mittaus suoritettaan piikkityyppisellä vastakosteusmittarilla. Kaikki teh-
taalla suoritettavat mittaukset suoritetaan saman tyyppisillä kosteusmittareilla ja mittarit kalib-
roidaan puolen vuoden välein. Mittarin mittapää lyödään puuhun ja mittari ilmoittaa puutavaran kos-
teuden. Piikkityyppisen vastakosteusmittarin tarkempi toimintaperiaate on käyty läpi kohdassa 2.5.4 
olosuhdehallinnan suunnittelu.  
 
Kosteuden ollessa sallituissa rajoissa puutavara otetaan tehtaan varastoon. Puutavaran kosteus mi-
tataan toisen kerran joko sormijatkos tai höyläysvaiheessa enne puun työstön aloittamista. Näissä 
työvaiheissa tarkistetaan puutavaran lämpötila ja kosteus kolmella mittauksella. Mittaustulokset kir-
jataan muistiin. Sallittu puutavaran kosteus on 11 +/- 2 %. Kolmas mittaus suoritetaan, kun valmiit 
CLT-levyt kuormataan autoon. Valmiin tuotteen tarkastuspöytäkirjaan otetaan yksi mittaustulos val-
miiksi työstetystä levystä.  
 
3.3.2 Clt-elementtien suojaus ja kuljetus 
 
Tehtaalla elementit kuormataan yleensä puoliperävaunuun, jossa on säänsuojaus valmiina. Perävau-
nussa on avautuva katto, jotta elementit saadaan kuormattua kyytiin. Kuormauksen jälkeen katto 
suljetaan jolloin elementit ovat suojattuna kuljetuksen ajaksi. Elementit pyritään valmistamaan tilaa-




KUVA 24. Elementtikuorma työmaalla (© Huzza/Huusko Martti 2016-10-24) 
 
3.4 Työmaalla suoritetut kosteus- ja olosuhdehallintaan liittyvät tehtävät 
 
Pääurakoitsijan tehtävät on tilaaja määrittänyt urakka-asiakirjoissa, jotka on käsitelty sivulla 24. Näi-
hin liittyvinä toimenpiteinä merkittävimmät ovat tervetalovastaavan nimeäminen, työmaan kosteu-
denhallintasuunnitelman laatiminen, kosteusriskien kartoittaminen ja säänsuojan hankkiminen. Ter-
vetalo vastaavan tehtäviin on kuulunut kosteudenhallinnan toteutumisen valvominen. 
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Urakoitsija on toiminut yhteistyössä työmaan valvojan kanssa ja urakoitsijan työnjohto on myöskin 
osallistunut aktiivisesti kosteudenhallinnan valvontaan. 
 
Kosteudenhallinta on hoidettu työmaalla siten että kuivaketju on pysynyt katkeamattomana runko-
töiden ajan. CLT- elementtien toimitus on tapahtunut tehtaalta katetussa rekassa ja ne ovat ajettu 
suoraan säänsuojan sisään jossa elementtikuorma on purettu. Asennuksen aikainen CLT-elementtien 
kastumisriski on ollut olematon, koska runko on pystytetty säänsuojan sisällä. Asennustyöt ovat suo-
ritettu ulkolämpötilassa ja runkovaihe ajoittui talveksi Myös julkisivu ja vesikatto on rakennettuna 
säänsuojan alla. CLT-elementtien kosteuspitoisuuksia ei tehtaan jälkeen ole suoritettu eikä mittauk-
sia ole vaadittu urakka-asiakirjoissa. 
 
CLT-elementit itsessään ovat vesihöyryn läpäisemättömiä. Höyrysulkumuovia on käytetty rakentei-
den liittymässä. Höyrynsulkumuovi on viety palkin ja CLT- elementin väliin ja saumat on teipattu ja 
kitattu sekä sauman taustalle on tehty tuentakoolaus. 
 
 
KUVA 25. Clt- elementtien asennus (© Huzza/Huusko Martti, 2016-12-10) 
 
Välivarastointi ulkotiloissa on ollut vähäistä CLT-elementtien osalta, koska pääasiallinen varastointi 
on tapahtunut säänsuojateltan sisällä. Ulkona tapahtuneessa varastoinnissa CLT- elementit on va-
rastoitu vak: keihin ja suojattu pressuilla. Etuna CLT- elementtejä käytettäessä on ollut talvirakenta-
misessa, että vesi on jäänyt pois verrattuna betonirakentamiseen ja sulamisvesien kanssa ei ole tul-
lut ongelmia. 
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KUVA 26. Pintalaatan valu (KILPONEN, 2017-06-15) 
 
Säänsuojauksen lisäksi työmaalla on jouduttu suojaamaan lattiavalujen aikana välipohjan puuraken-
teita monapermi-kermillä, joka on toiminut myös pintalattiavalun ja elementin saumassa suojana. 
Kermin liittymät ja saumat on teipattu umpeen ja lattiavalujen ajaksi CLT-elementit on suojattu rois-
kevaurioilta muovilla ja valetut tilat on tuuletettu tehokkaasti. Jälkihoitona pintalaatta on peitetty 
muovilla, jolla on taattu laatan riittävän hidas kuivuminen. Lisäkastelua jälkihoidon aikaan ei ole 
tehty. Tämä työvaihe on ollut merkittävin yksittäinen työvaihe, jossa kosteutta on vapautunut il-
maan. 
 
CLT-elementit on käsitelty uv-suojavahalla, jonka tarkoitus on suojata puupinnat auringon kellasta-





Tilaaja on vaatinut urakkatarjousasiakirjoissa säänsuojan käyttöä. Säänsuoja on pystytetty ennen 
runkovaiheen alkua ja purku on tapahtunut vasta kun vesikatolle on asennettu aluskate. Myös julki-
sivun työvaiheita varten telineet ovat olleet valmiina jolloin erillistä telineiden pystytystä ei ole tarvin-
nut tehdä. Säänsuojan on vaikuttanut kohteessa työtekniseen järjestelyyn nostokaluston osalta, 
koska nostotyöt on suoritettu säänsuojan sisällä. Tällä on ollut aikatauluun hidastava vaikutus ja se 
on nostanut kalustokustannuksia. Säänsuojauksen kustannukset ovat olleet kalliimmat mitä perintei-
sessä suojauksessa. Säänsuojan pystytys ja purkaminen tapahtui lohkoittain. Säänsuojan kohtee-
seen toimitti Telinekataja Oy. 
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KUVA 27. Kohteen säänsuojus (©Huzza/Huusko Martti, 2016.)  
 
Säänsuojan kulut olivat 2 % hankeen kokonaiskustannusarviosta (telinekataja.fi). 
Kohteessa on säänsuojana käytetty telttamallin säänsuojia ja jokainen lohko on suojattu omalla tel-
talla. Säänsuojakattojen yhteispinta-ala oli 3700 m² ja suunnitellussa oli huomioitu tarve liikutella 
suuria kappaleita sisään ja ulos (telinekataja.fi). Sivulla 18-19 on käsitelty säänsuojan toimintaperi-
aatteet. Säänsuojauksen lisäksi on kohteessa jouduttu käyttämään haalausaukkojen suojauksessa 
pressusuojausta. 
 
3.4.2 Ilmenneet haasteet valvonnan ja rakentamisen osalta 
 
Tilaajan puolelta haasteita ei varsinaisesti CLT-elementtien osalta ole ilmennyt. Elementtikuormien 
purku- ja varastointi on tapahtunut säänsuojan sisällä ja elementtien välivarastointia ei ole tarvinnut 
järjestää ulkotiloissa. Haasteita on ilmennyt puisten välipohjien pintabetonointi. Betonoinnin yhtey-
dessä vapautuva kosteus ei ole pääsyt vioittamaan välipohjarakenteita, koska välipohjassa on käy-
tetty monapermi-kermiä, joka on estänyt kosteuden siirtymisen alaspäin. Tämä on tarkistettu teke-
mällä välipohjiin pistokoeluontoisesti kosteusmittauksia, joilla on todennettu, ettei välipohjan tilassa 
ole kosteuspitoisuus kohonnut. Betonoinnin yhteydessä kohonnut sisäilman kosteus ei ole aiheutta-
nut CLT-elementeissä turpoamista. 
 
Pääurakoitsijan puolella haasteita on ilmennyt nostokaluston valinnassa, koska nostojen määrät ovat 
olleet perinteistä kohdetta isommat välipohjapalkiston ja elementtien määrän takia. 
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KUVA 28. Välipohjapalkiston asennus (PÄÄKKÖNEN, 2017-12-15) 
 
Nostotyövaiheessa on jouduttu käyttämään erityistä tarkkuutta koska näkyviä puupinoja on paljon ja 
välipohjapalkiston nostoissa apuna on jouduttu käyttämään nostokapuloita. Myös töiden edetessä on 
elementtien saumamuutoksia jouduttu tekemään työmaalla. 
 
 
KUVA 29. Välipohjarakenteen suojakermitys (KILPONEN, 2017-08-11) 
 
3.5 Käytön aikainen kosteudenhallinta 
 
Käytön aikaiseen kosteudenhallintaan ei CLT-elementtien osalta ole laadittu erillistä ohjeistusta. CLT-
elementtien näkyvät pinnat on käsitelty Osmo Color Uviwax uv-suojavahalla. Vaha on tarkoitettu 
sisätiloissa oleville puumateriaaleille ja se suojaa puupintoja auringosta tulevalta uv-säteilyltä. Pinta 
on helppo pitää puhtaana koska se kestää normaalin pyyhkimisen ja se hylkii vettä. 
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Tärkeimpänä kosteudenhallintaan liittyvänä toimenpiteenä on rakennuksen LVI- teknisten järjestel-
mien ylläpito. Tätä varten kohteessa on omat huoltohenkilöt, jotka hoitavat rakennusta ja sen tekni-
siä järjestelmiä. Myös päivystyskierrossa olevat huoltohenkilöt on perehdytetty kohteen taloteknisiin 
järjestelmiin, jotta he osaavat toimia, mikäli järjestelmä antaa hälytyksen. 
  
3.5.1 Rakentamisen jälkeinen kosteudenseuranta 
 
Valvontajärjestelmä mittaa rakenteiden suhteellisen kosteuden pitoisuuksia ja lämpötiloja. Nämä tie-
dot tallennetaan Oulun DC: n palvelimelle josta tietoja voidaan lukea asiakasohjelmistolla. Järjes-
telmä antaa varoituksen tai hälytyksen kohonneista kosteuspitoisuuksista ja ne asetetaan anturakoh-
taisesti. Kohteeseen on asennettu 38 kpl kosteusantureita. 
 
Asiakasohjelmistolla voidaan seurata lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaihtelua rakenteissa ja 
luoda graafisia raportteja valituilta ajanjaksoilta. Laitteiston asennus on aloitettu tammikuussa 2017 
ja asennustöitä on jatkettu aina työn edetessä ja työvaiheiden sen salliessa. Laitteisto on koko laa-
juudessa ollut toiminnassa 19.12.2017 alkaen. Anturat on asennettu siten että samalla kohdalla on 
antura tuuletustilassa eristeessä sekä huonetilassa. Ulkoseinistä mitataan kosteutta tuuletustilasta, 
eristeestä ja kantavana rakenteena toimivasta CLT- levystä sekä vastaavasta huonetilasta. Välipoh-
jassa on kiinnitetty huomiota umpinaisten rakenteiden kosteudenmittaukseen. Alapohjissa mitataan 
betonilaatan ja sen alapuoleisten eristeiden kosteutta. Järjestelmän on asentanut Tieto-Oskari Oy. 
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4 YHTEENVETO 
4.1 Eroavaisuudet ja käytännön havainnot 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole laatinut suunnitelmavaiheessa erillistä kosteudenhallintaselvi-
tystä. Ympäristöministeriön asetus on astunut voimaan 1.1.2018 jolloin tämä asetus ei ole velvoitta-
nut vielä tilaajaa, koska rakennus on luovutettu joulukuussa 2017. 
 
Tilaaja on määrittänyt sopimusasiakirjoissa, että työmaalle tulee nimetä tervetalo vastaava. Tässä 
on eroavaisuus nykyiseen säädökseen koska ympäristöministeriön asetus vaatii työmaalle määrää-
mään kosteudenhallinasta vastaavan henkilön, josta RIL 250-2011 käyttää nimitystä kosteusvas-
taava. Kosteusvastaavan tehtävät on käsitelty kohdassa 2.5.3. 
Tervetalo vastaavan tehtäviin on kuulunut työmaan kosteudenhallinnan valvominen, materiaalien 
suojaamisen toteutuminen ja rakennustöiden aikainen sisäilmaluokan P1 toteutumisen valvominen. 
 
Tilaaja on määrittänyt tarjousasiakirjoihin säänsuojauksen tason ja pysytysajankohdan sekä vaadit-
tavat suunnitelmat ja mittaukset jotka urakoitsija on toimittanut tilaajalle. Tilaajalla on myös ollut 
työmaanvalvonnassa rakennustöiden valvonnan ohella erillinen LVI- valvoja joka on omalta osaltaan 
valvonut taloteknisten töiden toteutumista. Sivulla 13 on käyty läpi tilaajan merkittävimmät kohdat 
liittyen olosuhde- ja kosteudenhallintaan. 
 
Rakennusvaiheessa pääurakoitsijan osalta merkittävimpiä toimenpiteittä CLT-elementtien olosuhde- 
ja kosteudenhallinnan kannalta olivat säänsuojan käyttö, elementtien oikea aikainen toimitus ja väli-
varastoinnin järjestäminen säänsuojan sisällä. CLT-elementtien osalta ylimääräistä kuivatusta ei ole 
tarvinnut järjestää ja pintalaatan valun jälkeinen kuivatus on toteutettu luonnollisella kuivatuksella. 
Valutyöt suoritettiin kesäaikaan. Tämä menetelmä ei aiheuttanut CLT-elementeissä kosteuselämistä. 
 
Rakennuksen käytön aikaisesta kosteudenhallinasta ei vielä ole tietoa koska rakennus on otettu 
käyttöön helmikuussa 2018 jolloin pitkän ajan dataa ei vielä ole ollut saatavilla tätä työtä kirjoitta-
essa. Myös osa piha-alueen osalta rakentaminen ja viheristutukset jatkuvat keväällä 2018.  
 
Käytönaikaiseen kosteudenhallintaan tärkeänä osana on ollut huoltohenkilöstön ja käyttäjien pereh-





CLT- elementtien käyttö on tulevaisuudessa yleistymässä rakentamisessa. Tätä edesauttaa uudet 
muuttuneet palomääräysluokat jotka antavat helpotusta puurakenteisille rakennuksille. 
 
Tällä hetkellä puurakentamiselle ei löydy erillistä ohjeistusta, miten olosuhde- ja kosteudenhallinta 
tulisi järjestää työmaan eri vaiheissa. Ohjeita löytyy mm. kosteudenhallinta.fi ja kuivaketju10 sivus-
toilta jotka ovat kaikkien käytettävissä, mutta näiden sivujen ohjeistukset ovat betonirakenteille 
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suunnattuja, joskin soveltaen niitä voidaan käyttää puurakenteiden olosuhde- ja kosteudenhallinta-
suunnitelman pohjana.  Myös SFS 5978 ohjeistaa puurakenteiden kosteuden- ja olosuhdehallinnan 
suunnittelua, ja ohjekortti antaa ohjeistusta erilaisten suunnitelmien laadintaan. 
 
Myös toteutuksen kannalta olisi hyvä, jos puurakenteisiin välipohjaratkaisuihin olisi mahdollista 
saada sellaiset rakenteet jotka eivät vaadi pintalaatan valua ja että tämä rakenne olisi myös kustan-
nustehokas. Tämä kasvattaa riskiä, että alapuoleiset puurakenteet pääsevät kastumaan jolloin työ-
maalla joudutaan järjestämään lisäkuivatusta ja tämä nostaa huonetilojen sisäilman kosteutta het-
kellisesti joka voi aiheuttaa puurakenteissa kosteuselämistä. 
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5 POHDINTA 
5.1 Oman työskentelyn arviointi 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tilaajalle dokumentaatio, miten rakentamisenaikainen olosuhde- 
ja kosteudenhallinta on järjestetty rakentamisen eri vaiheissa. Tämän tiedon kerääminen tapahtui 
ryhmähaastattelujen kautta, jolloin pääsin henkilökohteisesti tapaamaan rakennushankkeessa olevia 
osapuolia. Tehtaalle suunnattu haastattelu toteutettiin aikataulullisista syistä sähköpostihaastatte-
luna, joka ostautui omasta mielestä hyväksi vaihtoehdoksi. Haastatelluilla oli tarkoitus kartoittaa toi-
menpiteet miten eri osapuolet ovat toteuttaneen olosuhde- ja kosteudenhallintaa CLT- elementtien 
osalta rakentamisen eri vaiheissa. Haastattelut toteutettiin syksyllä 2017, jolloin käynnissä oli raken-
nuksen viimeistelyvaihe. 
 
Haasteitta opinnäytetyössä aiheutti teoriatiedon etsiminen, koska suurin osa teoriatiedosta on suun-
nattu betonirakenteisiin rakennuksiin, jolloin tietoa joutuu käyttämään soveltuvin osin. Myös puura-
kentamiseen suunnattujen SFS-kortistojen käytössä ilmeni haasteita, koska CLT- elementeille suun-
nattu kortisto oli englanninkielinen ja osa tiedosta oli hajautettu moneen kortistoon, jolloin tiedon 
etsimiseen joutui käyttämään paljon aikaa ja oikean tiedon löytyminen oli hankalaa. Myös käytönai-
kaisesta kosteudenhallinasta ei tietoa ollut vielä saatavilla, koska rakennus on otettu käyttöön helmi-
kuussa 2018. 
 
Omasta mielestäni onnistuin saamaan työhön todella kattavan teoriaosion jossa on hyödynnetty eri 
lähteistä löytyvää tietoa liittyen olosuhde- ja kosteudenhallintaan. Myös haastattelutuloksilla saadaan 




Jatkotutkimusta ajatellen kohteeseen voitaisiin suorittaa tyytyväisyyskysely käyttäjille, analysoida 
pitkän aikavälin kosteudenmuutoksia rakenteissa joissa voidaan hyödyntää mitta-anturoiden kerää-
mää tietoa, jolloin voidaan tutkia rakennuksen rakennusfysikaalista toimintaa. Tyytyväsyyskyselyssä 
voitaisiin selvittää sisäilman puhtauteen liittyviä asioita, koska uusi koulu on rakennettu siitä syystä, 
että vanhassa rakennuksessa on ollut sisäilmaongelma. Samalla voitaisiin kartoittaa kokevatko van-
hassa koulussa oireilleet henkilöt enää mitään oireilua. 
  
 Myös pitemmän aikavälin huoltotoimet CLT-elementtien osalta olisi hyvä selvittää vaatiiko elementit 
kuinka paljon ylläpidon aikaista huoltoa sekä tutkia onko elementeissä tapahtunut kosteuselämistä 
rakentamisajan jälkeen, jolloin rakennus on ollut käytössä ja ilmanvaihto on ollut toiminnassa. 
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LIITE 1: KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN MALLI  
Esimerkki työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta 
1. Yleistiedot 
 perustiedot  
 vastuuhenkilöt 
2. Laatutavoitteet 
 rakennuttajan laatutavoitteet 
 urakoitsijan laatutavoitteet 
 
3. Kosteusriskit 
 suunnittelijan riskianalyysi 
 valittu menettelytaso 
 kriittiset rakenteet, materiaalit ja työtavat 
 toimenpiteet 
4. Kuivumisajat 
 päällystämiseen liittyvät raja-arvot 
 rakenteiden kuivumisajat 
 aikataulusuunnittelu 
 toimenpiteet, jos rakenne ei kuivu suunnitellussa ajassa 
5. Olosuhdehallinta 
 materiaalien ja rakenteiden suojaus ja varastointi 
 työnaikaisten vesivuotojen torjunta 
 kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuuletus) 
6. Erityisohjeet 
 märkätilat 
 muut erityistilat 
7. Valvonta ja mittaus 
 valvonnan organisointi 
 kosteusmittaussuunnitelma 
 muut mittaukset 
 allekirjoitus (kosteudenhallinnasta vastaava, vastaava mestari, rakennuttaja, raken-
nesuunnittelija) 
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LIITE 2: HAASTATTELUT TYÖMAAN TYÖNJOHTO JA VALVOJA 
 
Työmaa (kuoma): 
 Miten kosteudenhallinta on hoidettu työmaan eri vaiheissa CLT-elementtien osalta 
o Kuivaketju on ollut katkeamaton CLT-elementtien osalta runkovaiheessa. Välivarastointi on ollut 
vähäistä. CLT-elementit on toimitettu tehtaalta rekassa, jossa on suojapeitteet ja elementit ovat 
ajettu suoraan säänsuojan sisään jossa kuorma on purettu. 
 Kuinka säänsuojaus on vaikuttanut työtekniseen toteutukseen ja aikatauluun. 
o Työtekninen vaikutus on ollut nostokaluston valinnassa, koska nostotyöt on suoritettu säänsuojan 
sisällä. Tällä on ollut aikatauluun hidastava vaikutus ja se on nostanut kalustokustannuksia. Sään-
suojauksen kustannukset ovat kalliimmat mitä perinteisessä suojauksessa. 
Kasausjärjestyksessä muutosvaikutus. Julkisivussa telineet olivat valmiina jolloin erillistä telineiden 
pystytystä ei ole tarvinnut. 
 Mitä säännöksiä ja asetuksia on otettu huomioon kosteudenhallinnassa? 
o Tervetalo kriteeristö on ohjannut rakentamista. 
 Onko CLT-elementeistä mitattu kosteusarvoja asennuksen aikana tai sen jälkeen? 
o Tehtaalla suoritettu CLT-elementtien kosteusmittaus. Asennuksen jälkeen ei mittauksia eikä seu-
rantaa ole suoritettu. Jälkimittausta ei ole vaadittu urakka-asiakirjoissa. 
 Jos rakenteen kosteus on ylittänyt sallitun, miten kuivaus on toteutettu? 
o CLT-elementtien osalta kuivatusta ei ole tarvittu 
 Mitä muita suojauksia kohteessa on käytetty säänsuojauksen lisäksi 
o Haalausaukoissa on käytetty pressusuojausta. 
 Miten CLT-elementtien kuljetus ja varastointi on hoidettu työmaalla ja miten välivarastointi on hoidettu työ-
maalla  
o Varastointi on tapahtunut teltan sisällä. Kuljetukset ovat tapahtuneet suojauksien alla ja elementit 
on toimitettu suoraan säänsuojan sisään. Ulkovarastointia on ollut vähäinen määrä, jolloin käytössä 
on ollut vak:it ja pressut. 
 Mitä suunnitelmia on tarvittu työmaalla liittyen kosteudenhallintaan 
o On noudatettu tervetalo kriteereitä ja säänsuojaa on ollut käytössä. Suunnitelmia on ollut kosteu-
denhallintasuunnitelma yleisellä tasolla, kosteusriskien kartoitus.  
 Mitä asioita on jouduttu huomioimaan asennuksen aikaan liittyen kosteustekniseen hallintaan 
o Asennus on tapahtunut teltan sisällä jolloin riskejä ei ole. 
 Miten on huomioitu kosteudenhallinta viimeistely ja luovutusvaiheen töissä. 
o Haalausaukkojen suojaus, lattiavalujen aikaan elementtien suojaus. Monapermi-kermi CLT-elemen-
tin ja laatan saumassa. Muovi on suojannut elementit roiskevaurioilta, ja monapermi on suojannut 
välipohjan vanerointia ja palkistoa sekä toiminut elementin ja laatan saumassa elementin suojana. 
 Miten clt-elementtien ja muiden rakenteiden höyrynsulku ja näiden liittymien tiiveys on toteutettu  
o Höyrysulku on viety palkin ja clt- elementin väliin. Saumat teipattu ja kitattu sekä sauman taustalle 
tehty tuentakoolaus. 
 Miten kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta on toteutettu pääurakoitsijan toimesta 
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o Urakoitsijan toimesta valittu tervetalo vastaava. Työnjohto ja valvoja toimivat yhteistyössä ja ura-
koitsijan työnjohto on osallistunut aktiivisesti valvontaan. Aloituspalaverissa kerrottu tarpeellinen 
tieto. 
 
 Mitä haasteita on rakentamisen eri vaiheissa tullut vastaan liittyen kosteuden ja olosuhdehallintaan liittyen? 
o Nostokaluston valinnan kanssa on ollut ongelmia, nostojen määrät ovat olleet perinteistä kohdetta 
isommat välipohjapalkiston ja elementtien määrän takia. Nostojen kanssa jouduttu käyttämään 
erityistä tarkkuutta, koska näkyviä pintoja on todella paljon ja välipohjien palkkien nostossa on jou-
duttu käyttämään nostokapuloita. Elementtien saumamuutoksia on jouduttu tekemään. Asennus 
on suoritettu ulkolämpötilassa. Hyviä puolia on ollut talvirakentamisessa, että vesi jäänyt pois vrt. 




 Mitä asioita on huomioitu suunnitelmavaiheessa liittyen kosteudenhallintaan. 
o Suunnitteluvaiheessa on huomioitu tervetalo kriteeristö, vaadittu säänsuojan pystytys, ennen run-
kovaihetta heti betonointitöiden jälkeen. Lisäksi urakka-asiakirjoissa on vaadittu kosteudenhallinta-
suunnitelma. 
 Mitä suunnitelmia tilaaja on vaatinut urakkaan liittyen 
o Puhtaudenhallinta, kosteudenhallintasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, työmaan ympäristö-
suunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, palo-ja pelastussuunnitelma, nostotyösuunnitelma, laa-
tusuunnitelma sekä säänsuojan pystytyssuunnitelma. 
 Mitä jälkiseurantajärjestelmää tilaaja käyttää 
o Kosteuden- ja lämpötilan seurantajärjestelmää (Tieto Oskari Oy Kajaani). Anturoita on asennettu 
yläpohjien ja ulkoseinien tuuletus, eristys, sekä ulkoseinien CLT-rakenteisiin. Lisäksi alapohjan 
maanvaraisiin betonirakenteisiin. Kosteus- ja lämpötiloja seurataan pilvipalvelun kautta. Järjestel-
mään on asennettu hälytysrajat. 
 Onko suunnitelmavaiheessa suunnittelijapätevyyksiä määritelty mihinkään asiakirjaan ja onko kosteustek-
nistä suunnittelua tehty? 
o Tarjousasiakirjoissa on määritelty eri suunnittelijaryhmien kokemus ja pätevyysmääritykset. Terve-
talo kriteeristössä on määritelty suunnittelijoita, jotta he huomioivat kosteustekniset asiat. 
 Miten työnaikainen valvonta on järjestetty? 
o Työmaalle on määrätty tervetalovastaava pääurakoitsijan puolelta. Valvoja on työmaalla läsnä koko 
rakennustyön ajan. 
 Onko erityisiä vaatimuksia mitä pitää huomioida käyttöönottovaiheessa liittyen kosteustekniseen hallin-
taan? 
o Salaoja-ja sadevesijärjestelmä kuvataan niiden toiminnan varmistamiseksi. Tarkistetaan että käyt-
tövesi ja SPR- putkistojen painekokeet täyttävät vaatimukset. Kosteiden tilojen vesieristys vaati-
mukset ja riittävät kaadot rakennusten vierellä kaivoja kohti. Tarkistetaan lattiakaivollisten tilojen 
lattiakaivojen liittymien tiiveys. 
 Mitä dokumentaatioita rakennuttaja on vaatinut urakoitsijoilta? 
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o Vesieristyksen vahvuuden pöytäkirja, betonirakenteiden kosteusmittaustulokset. Ulkopuoleisten 
putkistojen tarkekorot ja putkistojen painekokeet. CLT-elementtien kosteuspitoisuuden selvittämi-
nen ennen työmaalle saapumista (12%). Ala-ja välipohjien kosteusmittaustodistukset. Mittaukset 
toteutti Sartek Oy. 
 
 Miten kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta on toteutettu tilaaja-osapuolen toimesta 
o Tervetalo vastaava ja valvoja ovat vastuussa CLT-elementtien seurannasta tehtaalta vastaanotto-
tarkastukseen saakka. Valvonta on jatkuvaa ja päivittäistä. 
 Mitä haasteita on tullut vastaan rakennuttajan roolissa eri vaiheissa liittyen kosteuden ja olosuhdehallin-
taan? 
o Näiltä osin olosuhdehallinta on ollut selkeää seurattavaa, koska CLT-elementtejä ei ole tarvinnut 
välivarastoida ulkotiloihin. Haasteita on ollut puurakenteisten välipohjien betonointi. Betonista va-
pautuva kosteus ei vaurioita välipohjan rakenteita. Suhteellinen kosteus ei aiheuta CLT-elementtien 
kostumista ja turpoamista. 
 Mitä tarkastusasiakirjoja on ollut käytössä? 
o Työmaapäiväkirja 
 Miten rakenteen kuivumisesta aiheutuvat kuivumiskutistumat on otettu huomioon suunnitelmissa? 
o CLT-elementtien saumarakenne on 20 mm asennustoleranssi. Sitten kun rakenne on saavuttanut 
tasapainokosteuden elementtien saumakohdat ovat rimoitettu ympäröivän pinnan mukaiseksi. 
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LIITE 3: CROSSLAMIN EDUSTAJAN HAASTATTELU 
 
Kysymykset opinnäytetyöhön Crosslam Oy Kuhmo  31.1.2018 
 
1. Miten valmistaja ohjeistaa elementtien kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen? 
 
- Tähän vastaukseksi laitan sinulle tulemaan meidän asennus ja säilytysohje dokumentin, josta pitäisi 
löytyä tähän kohtaan vastaukset. 
 
2. Mikä on käytetyn puutavaran kosteuspitoisuus ja miten kuivaus on toteutettu? 
 
- Crosslam Kuhmon tuotannossa käytettävän puutavaran kosteus on 11 +/-2%. Kaikki tilattava tavara 
on kuivattu 11% ja kuivaus tavaralle tehdään jo sahalla. Kuivaus tehdään sahalla kamarikuivaamoissa. 
Crosslamin tehtaalla raaka-aine otetaan hyvissä ajoin ennen tuotantoon siirtoa lämpötila ja kosteusta-
sattuun varastoon. Varastossa sahatavaralla on vielä mahdollisuus rauhassa tasaantua ennen kuin se 
lähtee tuotantoprosessiin. 
 
3. Millaisia mittauksia tehdas käyttää ja missä vaiheessa puutavaran kosteus mitataan? 
 
- Kun sahatavara otetaan raaka-aine varastoon, annetaan sen lämpötilan tasaantua ja sen jälkeen sille 
tehdään vastaanottotarkastus. Tässä tarkastuksessa tarkistetaan raaka-aineen kosteus ja dimensio. 
Kosteuden mittaus suoritetaan piikkityyppisellä vastuskosteusmittarilla. Mittarin piikit lyödään puuhun 
ja mittari mittaa puun kosteuden. Jos kosteus on sallituissa rajoissa, voidaan tavara ottaa varastoon. 
Toinen mittaus suoritetaan joko sormijatkos tai höyläys työvaiheessa, ennen kuin puun työstäminen 
aloitetaan. Näissä työvaiheissa tarkistetaan puun lämpötila ja kosteus kolmella mittaukselle ja tiedot 
kirjataan muistiin. Jos kosteus on sallittu 11 +/-2% voidaan sahatavarapaketti ottaa tuotantoon.  Kol-
mas mittaus kosteudelle suoritetaan, kun levy kuormataan autoon. Työstetystä levystä otetaan valmiin 
tuotteen tarkistuspöytäkirjaan yksi mittaustulos.  Kaikissa työvaiheissa käytetään saman tyyppisiä kos-
teusmittareita, jotka kalibroidaan puolen vuoden välein erityisellä testilaitteella. Lisäksi tuotantotilan 
lämpötilaa ja kosteutta valvotaan, ettei tavara pääse tuotannon aikana kostumaan tai kuivamaan liikaa. 
 
4. Kuinka valmiit elementit suojataan tehtaalla ja miten varastointi on järjestetty? 
 
- Tehtaalle elementit yleensä kuormataan puoliperävaunuun, jossa on kuljetus ja sääsuojaus valmiina. 
Perävaunussa on avautuva katto, josta elementit saadaan kuormattua kyytiin. Kun elementit on kuor-
mattu, suljetaan katto ja tällöin elementit eivät pääse kastumaan matkalla asiakkaalle. Elementit pyri-
tään tekemään aina hyvin lähelle samana päivänä, kun asiakas on toivonut toimitusaikaa. Näin olleen 
elementtejä ei säilytetä pitkiä aikoja varastossa vaan ne tulevat suoraan prosessista asiakkaalle. Näin 
elementit eivät pääse säilytyksessä kostumaan.  
 
5. Millaista sisäistä laadunvalvontaa tehdas suorittaa liittyen kosteudenhallintaan? 
 
- Tuotantoa valvotaan jatkuvilla mittauksilla ja testeillä. Puutavaran kosteutta mitataan useissa prosessin 
vaiheissa ja myös tuotanto olosuhteita valvotaan. Tämän lisäksi tuotannosta otetaan joka vuorosta tes-
tinäytteitä, jotka tehtaan laatuvalvoja testaa. Näillä testeillä varmistetaan, että levyn valmistusprosessi 
on mennyt niin kuin pitää ja että lopputuotteessa ei ole ongelmia. Tehtaan toimintaa valvoo ulkopuoli-
nen taho, Crosslam Kuhmon tapauksessa VTT. Tämä auditoija käy kaksi kertaa vuodessa läpi, että laa-
dunvalvonta on riittävää ja että sovittuja toimintatapoja noudatetaan.  Lisäksi he tarkistavat testauksen 
tulokset ja voivat ehdottaa muutoksia toimita tapoihin, jos näkevät tähän tarvetta.  
 
6. Mitä säännöksiä ja asetuksia otetaan huomioon clt-elementtejä valmistettaessa? 
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- CLT:lle ei ole olemassa olevaa CE-merkkiä mutta siitä on olemassa luonnos, joka on viranomaisten kä-
sittelyssä. Tätä luonnosta Crosslam Kuhmon valvova taho, VTT käyttää määrittäessään tuotannon laa-
tuvaatimuksia. Osaan työvaiheista on olemassa omat standardinsa, joita tuotannossa noudatetaan. Jos 
lähdetään käymään kaikki tuotantoon vaikuttavat standardit ja niiden vaatimukset läpi ei 10 sivuakaan 
riitä.  
 
7. Clt- elementtien valmistusvaiheessa tuliko vastaan haasteita tai ongelmia liittyen kosteus- ja olosuhdehal-
lintaan? 
 
- Voitko tarkentaa tätä kysymystä? Tarkoitatko tässä yleensä koko CLT:n valmistusta tai vain tätä Tuu-
palan koulun tapausta? Jos tarkoitat Tuupalan tapausta niin valmistusvaiheessa eikä toimituksissa ollut 
ongelmia kosteuden hallinnassa tuotantoprosessissa eikä logistiikassa tehtaan ja työmaan välillä. 
  
 
